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9.343.860,53
9.343.860,53

13.454.224,78

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACIONES

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

3.784.001,37 4.664.932,71
880.931,34

444.945,76

640.677,40380.402,30 920.973,66

Mes 1

333.709,36 389.327,56 250.282,06

Suma
Mes 8 Mes 10 Mes 11 Mes 17 Mes 18Mes 15 Mes 16Mes 12 Mes 13 Mes 14Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 9

Activ idad

PRESUP. CONTRATA - ACUMULADO (IVA incluido) 440.465,78 920.973,89 1.481.566,64 1.841.947,78 2.202.328,92 2.582.731,22 3.143.323,97
560.592,75

CUBIERTAS
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR

ACTUACIONES PREVIAS

480.508,11 560.592,75

CLIMATIZACIÓN

PEM (incl. Seg. Salud)

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
TRANSPORTE

Mes 2 Mes 3

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

ESTRUCTURA

Mes 4

981.037,15 1.121.185,29

750.845,87
PEM - ACUMULADO 305.900,26 639.609,62 1.028.937,18 1.279.219,24 1.529.501,30 1.793.687,91 2.183.015,47

639.609,46250.282,06 264.186,61

360.381,14 360.381,14

ELECTRICIDAD

PRESUP. CONTRATA (IVA incluido) 440.465,78

COMUNICACIONES

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR
FALSOS TECHOS
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO
VIDRIERÍA
FONTANERÍA Y DESAGÜES

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

ALBAÑILERÍA Y FACHADAS
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

305.900,26 389.327,56 611.800,36

VARIOS, ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

ESPACIOS EXTERIORES

681.323,11 709.132,22 417.136,67792.559,52 778.654,97625.704,91 709.132,21

6.566.943,525.585.906,37

3.879.371,05 4.560.694,16

600.635,10
13.454.224,78

1.021.079,48
12.853.589,68

8.926.723,86 9.343.860,53

9.570.118,46

5.895.531,28 6.646.377,15

1.141.206,45
10.711.324,91 11.832.510,20

7.438.936,67 8.217.591,64

900.952,50
7.467.896,02

5.186.399,07

1.021.079,47
8.488.975,49

1.081.142,97

2.627.961,23 3.239.761,59




