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DATOS GLOBALES

Anuncios de Investidura

59.85% 47 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado

3 @ Sin Iniciar 638% 20 o 4255%
47 Medidas 24 0 En Curso 51.06% 25 . 53.19%
20 o Finalizada 42.55% 2 . 4.26%
1 @ Pendiente de iniciar 2.13%

3 @ Sin Iniciar 6.38%
2 @ Retrasada en el inicio  4.26%

7 24 Q En Curso 51.06%

Actuaciones

24 Q Avance correcto 51.06%

20 o Finalizada 42.55%
20 o 42.55%

AI N-01 Reduccidn de la estructura de Gobierno a nueve consejerias
100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
AI N-oz Bajada de IRPF ya en 2022.
100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'03 Ayuda de 500 euros al mes por nifio, desde el quinto mes de embarazo y hasta los 2 afios de vida del bebé, a

o o madres menores de 30 afios.

100.00%

Avance

18/06/2021

Fecha inicio

27/12/2021

Fecha fin
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AI N'04 Plan de Descarbonizacién y contra el cambio climatico con 24 millones de euros para planta de generacién de
o o hidrégeno verde pionera en Espaiia y 33 millones para el Plan Solar del Canal de Isabel II.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'05 Construccion de la mayor electrolinera de Espafia, que abrira en otofio en Pozuelo de Alarcén, con 30 puntos

o o de recarga.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'06 Boadilla del Monte, Parla, Fuenlabrada, San Sebastian de los Reyes, Alcobendas, Getafe y Pozuelo de Alarcén

0 . ya contardn este mismo afio con la senda de Arco Verde operativa.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-07

%6

El Plan Red del Canal de Isabel Il ya esta en licitacion.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'08 Modificacidn de 16 leyes autondmicas en materia de medio ambiente y ordenacidn del territorio. Entre ellas:

Q . Ley de Suelo, la Ley de Evaluacién Ambiental o la nueva Ley de Economia circular.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-09

A/

Nueva Ley de Defensa de nuestra Autonomia Financiera.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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AI N‘10 Se ampliara el horario de terraza de bares y restaurantes para que puedan servir desayunos a partir de las

o o 8:00 de la mafiana.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'1 1 Se permitira a las academias de Formacidn Profesional online que puedan realizar exdmenes finales

o o presenciales en ubicaciones diferentes al centro de formacion

100.00% 01/09/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'12 Se permitird agilizar y simplificar la instalacion de paneles fotovoltaicos y de puntos de recarga para
o o autoconsumo. Se eliminard la exigencia de licencia de obras y se sustituye por una declaracion responsable.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-13

DO

Reduccidn de la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de infantil en el curso 2022/2023.

25.00% 01/09/2022 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'14 Implantacién del MIR educativo y creacidn de un centro especializado en la formacién de profesores de la

Q . Comunidad de Madrid.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'15 Estamos preparando para otofio un encuentro entre los mejores especialistas para analizar los problemas con

o o la tecnologia de nuestros jovenes.

100.00% 18/06/2021 30/11/2021

Avance Fecha inicio Fecha fin
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AI N_16 Ampliacion de la actual deduccidn por alquiler en el IRPF hasta 1.200 euros, un 20% mas del limite actual,
manteniéndose dicha deduccidn hasta los 40 afios si hay una situacion de desempleo u obligaciones

0 . familiares.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N‘17 Ampliacion del Plan Alquila Joven con el seguro de impago de rentas hasta dos afos para los menores de 35

0 . -

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N_18 Ayudas directas con el programa Mi primera vivienda, destinado a aquellos que, siendo solventes, no
dispongan del ahorro suficiente para la entrada, hasta un 20% del valor del inmueble, articulando un aval o

Q . seguro que le permita acceder a la hipoteca.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-19

©0

Impulsaremos AvalMadrid-25 para conceder créditos especificos para jovenes.

0.00% 01/09/2022 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N-ZO Financiaremos con 20.000 euros cada uno de los 1.000 proyectos de negocio para jovenes que un jurado

@ . independiente evalle.

0.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-21

%06

Refuerzo del Programa de Primer Empleo para jovenes.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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AIN-22

Creacidn de mas plazas para residencias y centros de dia y fomento de los cheques servicio.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-23

O

Creacidn de la Historia Social Unica.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-24

Refuerzo y ampliacién de la red de Atencidon Temprana para los mas pequefios.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N_25 Refuerzo de los recursos para mujeres victimas de violencia de género, incluyendo programas de proteccion
mediante la ayuda de perros donados, con el fin de fortalecer la autoestima y la libertad de movimientos de

Q . las victimas.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-26

Plan Vertebra 2021-2025 con 17.000 millones de euros.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-27

Actuaremos en 10.500 viviendas de rehabilitacion y nueva construccidn en entornos urbanos y rurales.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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AI N‘28 Reduccidn precios publicos un 20% de los estudios de grado y un 30% de masters habilitantes para el curso

0 . 2022-23.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-29

1/

Impulso de las Becas de Excelencia, que reconocen a los mejores estudiantes universitarios.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-30

%6

La ampliacion de la linea 3 de Metro comienza a construirse en enero de 2022.

100.00% 15/10/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-31

%6

Unificar las tarifas de la zona B3 y la C.

100.00% 01/01/2022 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'32 Creacidn de la Red Basica de Vias Ciclistas de la Comunidad de Madrid, un plan de 137 kilémetros destinados

Q . a la circulacién de bicicletas.

25.00% 17/01/2022 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N_33 Convertiremos a Metro de Madrid en un referente cultural mas de la regién: Vamos a poner en marcha
iniciativas rompedoras que, desde el Metro de Madrid, aglutinen la cultura urbana con los clasicos de la

0 . danza, la musica, el cine, el teatro o la fotografia, con especial sensibilidad con el talento joven.

50.00% 30/11/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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AI N‘34 Impulsaremos internacionalmente la marca de produccién propia Creacién Canal y convertiremos el Centro

0 . Coreografico Canal en el epicentro de la danza en Espafia.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N_35 Impulsaremos la produccién de contenidos audiovisuales facilitando, entre otros mecanismos, instrumentos
financieros que faciliten las coproducciones internacionales de empresas madrilefias, especialmente con

o o Hispanoamérica.

100.00% 01/03/2022 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N_36 Invertiremos 4 millones de euros en el sector del videojuego y crearemos el Hub Animaciéon-Efectos Visuales
Madrid, que contara con un plan de formacidn y practicas para los creadores del futuro, asi como un plan de

@ . internacionalizacidn de la industria de la animacion y los efectos visuales.

0.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'37 Pondremos en marcha un Plan de desarrollo turistico que cuente entre sus prioridades con la proteccion del

o o medioambiente.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-38

O

Puesta en marcha de la Cuenta Digital del ciudadano y de la empresa.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-39

D0

Crearemos un campus digital para mejorar las competencias digitales de los empleados publicos.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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AIN-40

Estrategia de Inteligencia Artificial y de Automatizacién Robdtica de Procesos.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-41

Iniciaremos las obras de la Ciudad de la Justicia en esta legislatura.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'42 A lo largo de 2023 tendremos plenamente desarrollado el expediente judicial electrénico en toda la

Q . Comunidad de Madrid.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'43 Crearemos nuevo departamento de seguridad de la informacidn y la ciberseguridad para proteger nuestras

Q . infraestructuras digitales criticas.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AIN-44

Creamos nuevas distinciones de la Comunidad de Madrid para honrar a las victimas del Terrorismo.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

AI N'45 Puesta en marcha del Laboratorio Regional de Salud Publica construido en el Hospital Enfermera Isabel

Q0"

100.00% 18/06/2021 02/11/2021

Avance Fecha inicio Fecha fin

9/44



3/5/22 16:08

AIN-46

DO

Plan de Prevencion del Suicidio de la Comunidad de Madrid.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin

Aprobacidn de nueva normativa sobre la prestacién de ayuda a morir, que incluya que los ciudadanos puedan
AI N'47 manifestar en el documento de instrucciones previas los supuestos y circunstancias en los que se les aplicaria
la ley nacional. Y su voluntad, si es el caso, de que no se le aplique la prestacion de ayuda a morir, ni que su
o o representante pueda solicitarlo. Asi como que todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrilefio de
Salud puedan ejercitar el derecho a la objecién de conciencia sanitaria en la prestacién de ayuda para morir, y
que su confidencialidad quede garantizada.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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Presidencia, Justicia e Interior

Anuncios de Investidura

60.71% 7 0

Actuaciones
Finalizada 42.86%

w

Finalizada 42.86%

w

Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
4 Q En Curso 57.14% 3 o Finalizada 42.86%
7 Medidas
3 o Finalizada 42.86% 4 . Correcto 57.14%
4 Q En Curso 57.14% 4 Q Avance correcto 57.14%
7

AI N 01 Reduccidn de la estructura de Gobierno a nueve consejerias

v/

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin

Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 10000% 1 o finalizada 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Reduccidn estructura gobierno 18/06/2021  31/05/2023

AI N'10 Se ampliard el horario de terraza de bares y restaurantes para que puedan servir desayunos a partir de las

o o 8:00 de la mafiana.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o ginaizads 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Ampliacién horario de terrazas 18/06/2021  31/05/2023

AI N_25 Refuerzo de los recursos para mujeres victimas de violencia de género, incluyendo programas de proteccion
mediante la ayuda de perros donados, con el fin de fortalecer la autoestima y la libertad de movimientos de

Q . las victimas.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 1 0 Refuerzo de los recursos para mujeres victimas de violencia de género 18/06/2021  31/05/2023

AIN-41

D0

Iniciaremos las obras de la Ciudad de la Justicia en esta legislatura.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 o Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 t 0 Ciudad de la Justicia 18/06/2021  31/05/2023

A lo largo de 2023 tendremos plenamente desarrollado el expediente judicial electrénico en toda la
AI N'42 Comunidad de Madrid.

13/44



3/5/22 16:08

O

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 o Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Q‘Q Expediente judicial electrénico 01/01/2023  31/05/2023

AI N'43 Crearemos nuevo departamento de seguridad de la informacién y la ciberseguridad para proteger nuestras

Q . infraestructuras digitales criticas.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 o Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 ' Q Departamento de seguridad de la informacién y la ciberseguridad 18/06/2021  31/05/2023

AIN-44

%6

Creamos nuevas distinciones de la Comunidad de Madrid para honrar a las victimas del Terrorismo.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 10000% 1 o pinalizads 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Nuevas distinciones a las victimas del terrorismo 18/06/2021  31/05/2023
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Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia

Anuncios de Investidura

Actuaciones

N

Finalizada 40.00%

Finalizada 40.00%

N

65.00% 5 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
3 Q En Curso 60.00% 2 o Finalizada 40.00%
5 Medidas
2 o Finalizada 40.00% 3 . Correcto 60.00%
3 Q En Curso 60.00% 3 Q Avance correcto 60.00%
5

AI N'1 1 Se permitird a las academias de Formacién Profesional online que puedan realizar exdmenes finales

o o presenciales en ubicaciones diferentes al centro de formacion

100.00% 01/09/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
Situacion

| Estado

1. 1 o Finalizada 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

o o FP. Exdmenes en ubicaciones diferentes a la del centro

1 o Finalizada 100.00%

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023

AIN-13

0

Reduccién de la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de infantil en el curso 2022/2023.

25.00% 01/09/2022

Avance Fecha inicio

31/05/2023
Fecha fin
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| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 Q Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Q ' o Reduccién ratio alumnos 18/06/2021  31/05/2023

AI N'14 Implantacion del MIR educativo y creacidn de un centro especializado en la formacidn de profesores de la

w . Comunidad de Madrid.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 t 0 MIR educativo y creacién de un centro de formacion de profesores 18/06/2021  31/05/2023

AI N'28 Reduccidn precios publicos un 20% de los estudios de grado y un 30% de masters habilitantes para el curso

Q . 2022-23.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 t 0 Reduccidn precios publicos de los estudios de grado y masters 18/06/2021  31/05/2023

AI N 29 Impulso de las Becas de Excelencia, que reconocen a los mejores estudiantes universitarios.
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1/

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado

1. 1 o Finalizada 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

o o Impulso de las becas de excelencia

1 o Finalizada 100.00%

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023
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Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Anuncios de Investidura

58.33% 9 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado

5 Q En Curso 55.56% 4 o Finalizada 44.44%

9 Medidas
4 o Finalizada 44.44% 5 . Correcto 55.56%
5 Q En Curso 55.56% 5 Q Avance correcto 55.56%

9

Actuaciones

4 o Finalizada 44.44% 4 o Finalizada 44.44%

AI N'04 Plan de Descarbonizacion y contra el cambio climatico con 24 millones de euros para planta de generacion de
o o hidrégeno verde pionera en Espaiia y 33 millones para el Plan Solar del Canal de Isabel II.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
Situacion

| Estado

1. 1 o Finalizada 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

o o Plan Descarbonizacion

1 o Finalizada 100.00%

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023

o o de recarga.

AI N'05 Construccion de la mayor electrolinera de Espafia, que abrira en otofio en Pozuelo de Alarcén, con 30 puntos

Avance Fecha inicio

100.00% 18/06/2021

31/05/2023

Fecha fin
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| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o FEELE 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Construccidn electrolinera 18/06/2021  11/01/2022

AI N'06 Boadilla del Monte, Parla, Fuenlabrada, San Sebastian de los Reyes, Alcobendas, Getafe y Pozuelo de Alarcén

w . ya contaran este mismo afio con la senda de Arco Verde operativa.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 o Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Senda de Arco Verde 18/06/2021  31/05/2023
.0

AIN-07

%06

El Plan Red del Canal de Isabel Il ya esta en licitacidn.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 10000% 1 o finalizada 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Plan red del Canal de Isabel II 18/06/2021  31/05/2023

AI N'08 Modificacidn de 16 leyes autondmicas en materia de medio ambiente y ordenacidn del territorio. Entre ellas:
Q . Ley de Suelo, la Ley de Evaluacién Ambiental o la nueva Ley de Economia circular.
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25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

@ ' 0 Modificacién leyes medioambiente y ordenacién del territorio 18/06/2021  31/05/2023

AI N'12 Se permitird agilizar y simplificar la instalacidn de paneles fotovoltaicos y de puntos de recarga para
o o autoconsumo. Se eliminard la exigencia de licencia de obras y se sustituye por una declaracion responsable.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o ginaizads 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Paneles fotovoltaicos y puntos de recarga para autoconsumo 18/06/2021  31/05/2023

AI N'17 Ampliacion del Plan Alquila Joven con el seguro de impago de rentas hasta dos afios para los menores de 35

Q . -

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Q ' Q Ampliacién Plan Alquila Joven 18/06/2021  31/05/2023
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AI N_18 Ayudas directas con el programa Mi primera vivienda, destinado a aquellos que, siendo solventes, no
dispongan del ahorro suficiente para la entrada, hasta un 20% del valor del inmueble, articulando un aval o

0 . seguro que le permita acceder a la hipoteca.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

Mi primera vivienda
D .0 v

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023

AIN-27

Actuaremos en 10.500 viviendas de rehabilitacidon y nueva construcciéon en entornos urbanos y rurales.

0

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

0 ' 0 Actuaciones en viviendas de rehabilitacién y nueva construccion

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023
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Economia, Hacienda y Empleo

Anuncios de Investidura

58.33% 6 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
2 @ Sin Iniciar 3333% 3 o finalizada 5000%
6 Medidas 1 Q En Curso 16.67% 2 . Correcto 33.33%
3 o Finalizada 50.00% 1 . Reifasada 16.67%
1 @ Pendiente de iniciar  16.67%
2 @ Sin Iniciar 33.33%
1 @ Retrasada en el inico  16.67%
6. 1 Q En Curso 1667%
Actuaciones
1 w Avance correcto 16.67%
3 o Finalizada 50.00%
3 o Finalizada 50.00%
AI N-OZ Bajada de IRPF ya en 2022.
100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado
1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o Finalizada 100.00%
Actuaciones
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
18/06/2021  31/05/2023

o o Bajada IRPF

AIN-09

%6

Nueva Ley de Defensa de nuestra Autonomia Financiera.
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100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 Finalizada 100.00% 1 Finalizada 100.00%
Actuaciones
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
o o Ley de defensa de la autonomia financiera 18/06/2021  31/05/2023

AI N_16 Ampliacién de la actual deduccién por alquiler en el IRPF hasta 1.200 euros, un 20% mds del limite actual,
manteniéndose dicha deduccidn hasta los 40 afios si hay una situacion de desempleo u obligaciones

Q . familiares.

50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
Q t Ampliaciéon deduccidn por alquiler en caso de desempleo y obligaciones 01/10/2022  31/05/2023
familiares
AI N 19 Impulsaremos AvalMadrid-25 para conceder créditos especificos para jovenes.
0.00% 01/09/2022 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
! 1 Smcar 100.00% 1 Pendieniede100.00%
Actuaciones iniciar
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
@ @ AvalMadrid 25 01/09/2022  31/05/2023
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AI N'ZO Financiaremos con 20.000 euros cada uno de los 1.000 proyectos de negocio para jévenes que un jurado

@ . independiente evalue.

0.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado

100.00%

1 R
X 1 Sin Iniciar
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

@ @ Financiacion de proyectos de negocio de jovenes

1 @ feressdaenel - 100.00%

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023

AIN-21

v/

Refuerzo del Programa de Primer Empleo para jévenes.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o Finalizada 100.00%
Actuaciones
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Programa Primer Empleo

18/06/2021  31/05/2023
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Familia, Juventud y Politica Social

Anuncios de Investidura

65.00% 5 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
3 Q En Curso 6000% 2 o Finalizada 4000%
5 Medidas
2 o Finalizada 40.00% 3 . correcto 60.00%
3 Q En Curso 6000% 3 Q (IR 6000%
5
Actuaciones
2 o Finalizada 40.00% 2 o finalizada 40.00%

AI N'03 Ayuda de 500 euros al mes por nifio, desde el quinto mes de embarazo y hasta los 2 afios de vida del bebé, a

o o madres menores de 30 afios.

100.00% 18/06/2021 27/12/2021
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado
1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o Finalizada 100.00%
Actuaciones
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
18/06/2021  27/12/2021

o o Ayuda a la maternidad

AI N'15 Estamos preparando para otofio un encuentro entre los mejores especialistas para analizar los problemas con

o o la tecnologia de nuestros jévenes.

100.00%

Avance

18/06/2021

Fecha inicio

30/11/2021

Fecha fin
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| Situacion

Estado

100.00%

1 .
i 1 Finalizada
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

o o Problemas jévenes tecnologia

100.00%

1 o Finalizada

Fecha Fin

18/06/2021  30/11/2021

Fecha Inicio

AIN-22

Creacidn de mas plazas para residencias y centros de dia y fomento de los cheques servicio.

DO

50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

Q 1 Q Mas plazas en residencias y centros de dia

Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023

Fecha Inicio

AIN-23

D0

Creacion de la Historia Social Unica.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

Historia Social Unica
.0

Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023

Fecha Inicio

AI N 24 Refuerzo y ampliacién de la red de Atencidn Temprana para los mas pequefios.
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O

50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado

. 1 Q Encurso 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

Q t Q Atencién temprana

1 o Avance correcto - 100.00%

Fecha Inicio Fecha Fin

18/06/2021  31/05/2023
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Administracion Local y Digitalizacion

Anuncios de Investidura

31.25% 4 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
4 Medidas 4 Q En Curso 100.00% 4 . Correcto 100.00%
4_ 4 Q En Curso 100.00% 4 0 Avance correcto 100.00%
Actuaciones
AI N-26 Plan Vertebra 2021-2025 con 17.000 millones de euros.
50.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Q t Q Plan Vertebra 18/06/2021  31/05/2023
AI N 38 Puesta en marcha de la Cuenta Digital del ciudadano y de la empresa.
25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito

Fecha Inicio Fecha Fin
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Q ' 0 Cuenta digital del ciudadano y de la empresa 18/06/2021  31/05/2023

AIN-39

0

Crearemos un campus digital para mejorar las competencias digitales de los empleados publicos.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 o Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Campus digital 18/06/2021  31/05/2023
D@ comusis

AIN-40

DO

Estrategia de Inteligencia Artificial y de Automatizacion Robdtica de Procesos.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 ' @ Estrategia de Inteligencia Artificial y de Automatizacion Robdtica de Procesos.  18/06/2021  31/05/2023
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Sanidad

Anuncios de Investidura

75.00% 3 0

Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
1 Q En Curso 3333% 2 o Finalizada 6667%
3 Medidas
2 o Finalizada 66.67% 1 . Correcto 33.33%
1 Q En Curso 3333% 1 Q (IR 3333%
3
Actuaciones
2 o Finalizada 66.67% 2 o finalizada 66.67%

AI N'45 Puesta en marcha del Laboratorio Regional de Salud Publica construido en el Hospital Enfermera Isabel

Q0"

100.00% 18/06/2021 02/11/2021
Avance Fecha inicio Fecha fin

Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 10000% 1 o finalizada 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Laboratorio Regional de Salud Publica 18/06/2021  31/05/2023

AIN-46

0

Plan de Prevencion del Suicidio de la Comunidad de Madrid.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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Estado

1 0 Avance correcto  100.00%

| Situacion |

1 0 En Curso

1

0,
Actuaciones 100.00%

Titulo Actuacién/Hito

Plan de Prevencidn del Suicidio
.0

Fecha Fin

31/05/2023

Fecha Inicio

18/06/2021

AIN-47

%6

Aprobacidn de nueva normativa sobre la prestacion de ayuda a morir, que incluya que los ciudadanos puedan
manifestar en el documento de instrucciones previas los supuestos y circunstancias en los que se les aplicaria
la ley nacional. Y su voluntad, si es el caso, de que no se le aplique la prestacidn de ayuda a morir, ni que su
representante pueda solicitarlo. Asi como que todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrilefio de
Salud puedan ejercitar el derecho a la objecidén de conciencia sanitaria en la prestacién de ayuda para morir, y
que su confidencialidad quede garantizada.

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado
1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o Finalizada 100.00%
Actuaciones
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
o o Prestacion de ayuda a morir 18/06/2021  31/05/2023
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Transportes e Infraestructuras

Anuncios de Investidura

68.75% 4 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado
2 Q En Curso 5000% 2 o Finalizada 5000%
4 Medidas
2 o Finalizada 50.00% 2 . Correcto 50.00%
2 Q En Curso 5000% 2 Q (RIS 5000%
4
Actuaciones
2 o Finalizada 5000% 2 o finalizada 5000%

AIN-30

v/

La ampliacién de la linea 3 de Metro comienza a construirse en enero de 2022.

100.00% 15/10/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 10000% 1 o finalizada 10000%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o o Ampliacién linea 3 de Metro 18/06/2021  31/05/2023

AIN-31

v/

Unificar las tarifas de la zona B3y la C.

100.00% 01/01/2022 31/05/2023

Avance Fecha inicio Fecha fin
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| Situacion | Estado

1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o ginaizads 100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

0 o Unificacién tarifas zona B3y C 18/06/2021  31/05/2023

AI N'32 Creacién de la Red Basica de Vias Ciclistas de la Comunidad de Madrid, un plan de 137 kildmetros destinados

w . a la circulacion de bicicletas.

25.00% 17/01/2022 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 o Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

o ' 0 Red Bésica de Vias Ciclistas 18/06/2021  31/05/2023

AI N_33 Convertiremos a Metro de Madrid en un referente cultural mas de la regién: Vamos a poner en marcha
iniciativas rompedoras que, desde el Metro de Madrid, aglutinen la cultura urbana con los clasicos de la
0 . danza, la musica, el cine, el teatro o la fotografia, con especial sensibilidad con el talento joven.

50.00% 30/11/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado

1_ 1 0 En Curso 100.00% 1 0 Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin

Q 1 0 Metro de Madrid como referente cultural 18/06/2021  31/05/2023
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Cultura, Turismo y Deporte

Anuncios de Investidura

56.25% 4 0
Avance N2 Medidas Programaticas
Situacion Estado

1 @ Sin Iniciar 2500% 2 o finalizada 5000%

4 Medidas 1 Q En Curso 25.00% 1 . Correcto 25.00%
2 o Finalizada 50.00% 1 . Reuasada 25.00%
1 @ STTicT 25.00% 1 @ Retrasada en elinicio  25.00%

4

Actuaciones ! Q e 2>-00% ! 0 e 25.00%

2 o Finalizada 50.00% 2 o Finalizada 50.00%

AI N'34 Impulsaremos internacionalmente la marca de produccién propia Creacién Canal y convertiremos el Centro

0 . Coreografico Canal en el epicentro de la danza en Espafia.

25.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion | Estado
1_ 1 Q En Curso 100.00% 1 Q Avance correcto  100.00%
Actuaciones

Fecha Fin

31/05/2023

Fecha Inicio

18/06/2021

Titulo Actuacién/Hito

0 ' Q Impulso de la marca Creacién Canal

AI N_35 Impulsaremos la produccién de contenidos audiovisuales facilitando, entre otros mecanismos, instrumentos
financieros que faciliten las coproducciones internacionales de empresas madrilefias, especialmente con

o o Hispanoamérica.

31/05/2023
Fecha fin

01/03/2022

Fecha inicio

100.00%

Avance
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Situacion

Estado

1
Actuaciones

100.00%

1 o Finalizada

Titulo Actuacién/Hito

o o Produccién de contenidos audiovisuales

100.00%

1 o Finalizada

Fecha Inicio

18/06/2021

Fecha Fin

31/05/2023

AI N_36 Invertiremos 4 millones de euros en el sector del videojuego y crearemos el Hub Animacion-Efectos Visuales
Madrid, que contara con un plan de formacidn y practicas para los creadores del futuro, asi como un plan de

@ . internacionalizacion de la industria de la animacién y los efectos visuales.

0.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
. 1 Somcer  100.00% 1 retassdaenel10,00%
Actuaciones inicio
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
@ @ Hub Animacién VFX Madrid 18/06/2021  31/05/2023

o o medioambiente.

AI N'37 Pondremos en marcha un Plan de desarrollo turistico que cuente entre sus prioridades con la proteccion del

100.00% 18/06/2021 31/05/2023
Avance Fecha inicio Fecha fin
| Situacion Estado
1_ 1 o Finalizada 100.00% 1 o Finalizada 100.00%
Actuaciones
Titulo Actuacién/Hito Fecha Inicio Fecha Fin
o o Plan de desarrollo turistico 18/06/2021  31/05/2023
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