



ANEJO N°6 PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA



DOCUMENTO Nº1: ANEJOS
ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA



PLANIFICACIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA"

	MESES											
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª
CAPITAL	1.184,05 €	3.552,15 €										
DEMOLICIÓN	8.695,29 €	12.421,85 €	3.736,55 €									
MOVIMIENTO DE TIERRAS		2.103,82 €		5.610,20 €								
CIENENTACIÓN				16.764,37 €	6.705,75 €	23.470,12 €	20.117,24 €					
ESTRUCTURA												
SANEAMIENTO Y DRENAJE												
CUBIERTA												
FACHADAS Y PARTICIONES												
SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS												
REVESTIMIENTOS												
ASLANAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN												
PIEDRA												
MOBILIARIO												
VEGETACIÓN												
CARPINTERÍAS Y VIDRIOS												
METÁLICO												
ACOMETIDA ELECTRICIDAD												
PUERTA A TIERRA												
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN												
ACOMETIDA AGUA POTABLE												
APARATOS SANITARIOS												
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA												
VENTILACIÓN												
CLIMATIZACIÓN												
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS												
INSTALACIÓN INTERIOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS												
REGISTRO DE INSTALACIONES												
GESTIÓN DE RESIDUOS												
SEGURIDAD Y SALUD												
PEM DE OBRA												
A ORIGEN												

En Madrid, 29 enero de 2024

EL AUTOR DEL PROYECTO
Alberto de Frutos Sanz
DE FRUTOS
SANZ ALBERTO
- 02901011K

Firmado digitalmente
por DE FRUTOS SANZ
ALBERTO - 02901011K
Fecha: 2024.02.12
22:12:35 +01'00'

