

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

PROYECTO	ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASOCIADO	FECHA PREVISTA
MTD10 Plan de Gestión de Olores	Toma de muestras y análisis en laboratorio	Odournet	Presupuesto nº FMSÑ22A 3.300 €	Mayo de 2022
MTD10 Plan de Gestión de Olores	Modelización de la expansión de olores	Odournet	Presupuesto nº FMSÑ22A 1.900 €	2 meses desde la toma de muestra
MTD10 Plan de Gestión de Olores	Elaboración del Plan de Gestión de Olores	Odournet	Presupuesto nº FMSÑ22A 1.320 €	4 meses desde la toma de muestra
MTD10 Plan de Gestión de Olores	Acometida de las reformas previstas en el Plan de Gestión de Olores, si las hubiera	(Félix Martín Suñer, SAU)	(Por determinar)	(6 meses desde la toma de muestra)
MTD10 Plan de Gestión de Olores	Comunicación a la autoridad competente	Félix Martín Suñer, SAU	0 €	4-6 meses desde la toma de muestra
MTD17 Plan de gestión de ruido	Resolución de No Conformidad condicionada de Informe de Ruido	Eurocontrol	0 €	11 de mayo de 2022
MTD17 Plan de gestión de ruido	Acometida de las reformas previstas en el Plan de Gestión de ruidos, si las hubiera	(Félix Martín Suñer, SAU)	(Por determinar)	(3 meses desde la resolución)
MTD27 Plan de gestión de deflagraciones	Envío y firma de todos los documentos de "Requisitos a proveedor"	(Félix Martín Suñer, SAU)	0 €	may-22