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ACTUACIONES INTEGRALES RELACIONADAS CON LA LÍNEA 7B EN 

SAN FERNANDO DE HENARES 
 

Se ha elaborado un documento con las Actuaciones Integrales para paliar las 

consecuencias de las obras de la línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de 

Henares. El documento incluye los antecedentes, el modelo geológico e hidrogeológico, 

la determinación de las causas, el análisis de las afecciones, las actuaciones y obras 

previstas con su cronograma, la descripción de la atención a los vecinos, el plan para el 

restablecimiento de los servicios públicos, la propuesta urbanística de futuro, el resto de 

propuestas del Gobierno regional para San Fernando de Henares, así como una 

cuantificación económica de las actuaciones que supera los 120 millones de euros. 

Finalmente, en un volumen aparte, se incluye un anejo con más de 500 páginas de 

estudios técnicos que justifican las actuaciones. 

 

Se adjunta a continuación la introducción, la tabla con el presupuesto y las conclusiones. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los vecinos de San Fernando de Henares vienen sufriendo desde hace 14 años los 

problemas derivados de las obras que la Comunidad de Madrid puso en marcha para 

prolongar la Línea 7 de Metro de Madrid hasta los municipios de San Fernando y Coslada, 

unas obras iniciadas en 2004 y finalizadas en 2007. A la ya complicada naturaleza del 

terreno de la zona, con mucha presencia de yesos y arcillas expansivas, se sumó en ese 

momento una obra que provocó o agravó distintos asentamientos, con el consiguiente 

perjuicio tanto para los habitantes como para las infraestructuras presentes en la zona. 

Desde que se detectaron los primeros problemas, en 2008, la Comunidad de Madrid puso 

en marcha una serie de actuaciones de auscultación, monitorización, consolidación, 

reparación, rehabilitación, demolición, y todas aquellas destinadas al realojo y atención a 

los afectados cuyas viviendas se han ido considerando inseguras para ser habitadas. 

La Administración regional ha venido coordinando todas las actuaciones, que involucran 

a distintas consejerías, adaptándolas a las necesidades de cada momento, sin perder la 

perspectiva de conformar, todas juntas, una actuación integral. Para hacer un mejor 

seguimiento de la situación, a principios de 2020 se puso en marcha una mesa de 

coordinación técnica junto con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y en enero 

de 2022 se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar entre consejerías que han 

venido analizando la situación y las soluciones necesarias. 
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La seguridad de los vecinos y usuarios, la atención a los afectados y la recuperación de la 

zona y sus infraestructuras, han sido y son las prioridades de estas actuaciones. Así, la 

Comunidad de Madrid no ha dejado de acometer ninguna actuación necesaria para 

ofrecer estas garantías, e inició de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial 

que le permitirán indemnizar a los propietarios de las viviendas y locales de aquellos 

edificios que han tenido que ser demolidos. 

Este documento refleja, a la fecha de su publicación, el resultado de los estudios 

geológicos e hidrogeológicos; el análisis de las afecciones y la determinación de las causas; 

las distintas actuaciones en las infraestructuras ferroviarias, de consolidación del terreno, 

en las infraestructuras de saneamiento, y sobre los distintos edificios; las medidas de 

atención a los vecinos, tanto de información como de realojo y de preparación del pago 

de indemnizaciones; un resumen del impacto presupuestario de estas actuaciones; una 

propuesta urbanística para la zona, así como otras propuestas del gobierno regional para 

el municipio de San Fernando de Henares. 

Se trata, por lo tanto, de plasmar en un único documento las actuaciones pasadas, en 

desarrollo, y aquellas proyectadas y que pudieran tomarse en la zona de San Fernando de 

Henares afectada por estos problemas, de tal manera que todos puedan conocer su 

alcance y estado. 
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2. PRESUPUESTOS E INVERSIÓN 

 

Comunidad de Madrid 

Consejería de Transportes e Infraestructuras 

Redacción de proyectos para la estabilización del terreno, 
impermeabilización, reparación de superestructura, reparación 
sistema de drenaje, rehabilitación funcional, estructural o 
demolición de edificaciones 

1.785.000€ 

Proyecto de mejora de drenaje exterior en la Estación Hospital 
de Henares 

1.816.362€ 

Proyecto de consolidación del terreno en superficie 9.050.667€ 

Proyecto de estabilización global del pozo (proyecto en 
redacción) 

19.680.000€ 

Tramo: Estación Hospital del Henares – Estación San Fernando: 
Proyecto de impermeabilización del trasdós del túnel de la 
línea 7B y Proyecto de consolidación y/o estabilización del 
terreno en el trasdós del túnel de la línea 7B (proyecto en 
redacción) 

9.000.000€ 

Tramo: Estación San Fernando – Estación Barrio del Puerto: 
Proyecto de impermeabilización del trasdós del túnel de la línea 

7B y Proyecto de consolidación y/o estabilización del terreno en 

el trasdós del túnel de la línea 7B (proyecto en redacción) 

9.500.000€ 

Actuaciones en viviendas afectadas y gastos de alojamientos, 
manutención, suministros, locomoción y mudanzas 

12.285.268€ 

Abono de indemnizaciones de responsabilidad patrimonial 12.074.912€ 

Total Consejería 75.192.209€ 

Vicepresidencia, consejería de educación y universidades 

Demolición, acondicionamiento y vallado en el Complejo 
educativo “El Pilar” 

2.500.000€ 

Total Consejería 2.500.000€ 

Canal de Isabel II  

Nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales 5.000.000€ 

Proyecto Línea de fangos EDAR Casaquemada 2023-2025. 
Dotación a la depuradora de una tratamiento de la línea de 
fangos mediante digestión anaerobia 

18.000.000€ 

Proyecto de derivación del emisario B Ajalvir-Daganzo y su 
doblado a la EDAR Torrejón de Ardoz 2024-226 como soporte a 
Casaquemada 

9.000.000€ 

Convenio con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
para las actuaciones del Plan Sanea 2023-2024 

10.800.000€ 

Total Canal de Isabel II 42.800.000€ 

Metro de Madrid 
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Mantenimiento de infraestructura y estaciones 1.720.680€ 

Mantenimiento de plataforma de vía 158.278€ 

Transporte sustitutivo en autobús 620.564€ 

Total Metro de Madrid 2.481.552€ 

TOTAL 122.973.761€ 
 

3. CONCLUSIONES 

 

Este documento plasma la hoja de ruta que la Comunidad de Madrid viene siguiendo en 

la solución de los problemas derivados de las obras de la línea 7B en San Fernando de 

Henares, a la fecha de su publicación. No hay ninguna actuación necesaria que podría 

estar haciéndose para llegar a esa solución que no haya sido ya abordada, que no esté 

realizándose, o que no haya sido planificada y dotada económicamente para su 

ejecución. 

Los motores que impulsan estas actuaciones son la seguridad y el bienestar de los 

vecinos y usuarios, y pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Hemos puesto en marcha en la zona una oficina de información para atender a 

todos los vecinos de San Fernando de Henares que quieran más datos sobre el 

estado de las obras, proyectos, indemnizaciones, o cualquier otra iniciativa que 

quieran aportar, y seguimos reuniéndonos periódicamente con los afectados 

para trasladarles cualquier novedad. 

 Monitorizamos toda la zona para hacer una detección precoz de los problemas 

que puedan aparecer en cualquier punto. 

 Contamos con un protocolo de actuación que incluye al Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares y al centro de emergencias 112 para intervenir de forma 

rápida en caso de detectar la más mínima incidencia. 

 Todos los edificios afectados están identificados, catalogados, e 

instrumentalizados, y se hace un seguimiento continuo de su estado y evolución. 

 La Comunidad de Madrid se hace cargo de los gastos de alojamiento, 

manutención, transporte, mudanza, vigilancia de inmuebles, suministros, y 

garajes de las personas que deben ser realojadas por su seguridad. 

 Se están finalizando los expedientes de responsabilidad patrimonial con los que 

la administración regional podrá indemnizar a los propietarios de las viviendas y 

locales que han tenido que ser demolidos, para que puedan rehacer su vida de 

la mejor manera posible. 

 Está en marcha un proyecto de consolidación de 10.000m2 de terreno para 

estabilizar e incluso recuperar los asientos en el entorno las calles de la Presa, 

Ventura de Argumosa, Nazario Calonge y Rafael Aberti. 
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 Está proyectada una actuación de mejora del drenaje exterior de la estación de 

Hospital del Henares para reconducir las filtraciones de agua. 

 Se abordará un proyecto de estabilización global del pozo de bombeo y 

reparación de la superestructura del túnel, que frenará las continuas filtraciones 

de agua. 

 Se pondrá en marcha un proyecto de impermeabilización del túnel en toda la 

línea 7B, y otro de consolidación del terreno en el trasdós del túnel. 

 Se abordarán mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento, desde 

un nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales, hasta mejoras en la 

depuradora de Casaquemada, pasando por la firma del convenio con el 

Ayuntamiento para las actuaciones del Plan Sanea. 

 Los edificios del complejo dotacional “El Pilar” serán derribados y todo el entorno 

se convertirá en una amplia zona verde con instalaciones deportivas y jardines. 

 La Comunidad de Madrid iniciará los expedientes necesarios para compensar al 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares por los daños que se hayan causado 

en calles, aceras, y otros elementos públicos. 

 Durante el tiempo que la línea 7B no esté en funcionamiento en toda su 

extensión, los usuarios disponen de un servicio de transporte sustitutivo de 

viajeros mediante una ruta de autobús. 

 El desarrollo de estas actuaciones integrales es dinámico, está en continua 

evolución, y las acciones se van adaptando a la realidad cambiante y compleja 

de la zona. 

 Para todas estas actuaciones, aquellas que están en ejecución en 2022 y las 

proyectadas para ejercicios posteriores, se ha estimado una cantidad que supera 

los 120 millones de euros. 


