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1. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES

1.a) Datos financieros

Véanse los documentos adjuntos

1.b) Indicadores comunes y específicos del programa y valores previstos cuantificados

1.b1) Cuadro general

Ámbito de interés 1A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 0,06 1,87

2014-2021 0,03 0,94

2014-2020 0,02 0,62

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T1: Porcentaje de los gastos en 
aplicación de los artículos 14, 15 y 
35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 en relación con el gasto 
total del PDR (ámbito de interés 1A)

2014-2015

3,21

Ámbito de interés 1B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T2: Número total de operaciones de 
cooperación subvencionadas en el 
marco de la medida de cooperación 
(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013) (grupos, 
redes/agrupaciones, proyectos piloto, 
etc.) (ámbito de interés 1B)

2014-2015

72,00
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Ámbito de interés 1C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 584,00 82,25

2014-2021 218,00 30,70

2014-2020 12,00 1,69

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T3: Número total de participantes 
formados en el marco del artículo 14 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
(ámbito de interés 1C)

2014-2015

710,00

Ámbito de interés 2A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 5,00 110,40 3,85 85,01

2014-2021 4,44 98,04 3,02 66,68

2014-2020 4,44 98,04 2,80 61,82

2014-2019 2,86 63,15 2,10 46,37

2014-2018 1,86 41,07 1,68 37,09

2014-2017 0,95 20,98

2014-2016 0,02 0,44

T4: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas que reciben ayuda del PDR 
para inversiones en reestructuración o 
modernización (ámbito de interés 2A)

2014-2015

4,53

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 35.130,98 257,37 6.120,00 44,84 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 34.518.964,09 102,56 25.290.513,29 75,14 33.656.402,00

M21 O1 - Gasto público total 2014-2022 1.478.200,00 100,25 1.530.500,00 103,80 1.474.500,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 36.048.305,22 102,50 26.827.133,29 76,28 35.170.463,11
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Ámbito de interés 2B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 1,84 76,18 1,64 67,90

2014-2021 1,52 62,93 1,29 53,41

2014-2020 1,18 48,85 0,65 26,91

2014-2019 0,70 28,98 0,65 26,91

2014-2018 0,69 28,57 0,43 17,80

2014-2017 0,42 17,39

2014-2016

T5: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas con planes/inversiones de 
desarrollo empresarial financiados por el 
PDR para jóvenes agricultores (ámbito 
de interés 2B)

2014-2015

2,42

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 71.213,23 521,71 42.202,25 309,17 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 4.240.653,18 130,28 1.808.195,03 55,55 3.255.000,00

M06 O1 - Gasto público total 2014-2022 3.464.337,38 84,50 1.936.908,67 47,24 4.100.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 7.792.213,94 105,38 3.787.305,95 51,22 7.394.561,11
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Ámbito de interés 3A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T6: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por participar 
en regímenes de calidad, mercados 
locales y circuitos de distribución 
cortos, y grupos/organizaciones de 
productores (ámbito de interés 3A)

2014-2015

0,25

2014-2022 156,00 120,00

2014-2021 124,00 95,38

2014-2020 101,00 77,69

2014-2019 88,00 67,69

2014-2018 66,00 50,77

2014-2017 33,00 25,38

2014-2016

Número de operaciones objeto de ayuda 
para inversión (por ejemplo en 
explotaciones agrícolas o en la 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas) (ud)

2014-2015

130,00

2014-2022 11,10 120,00

2014-2021 7,36 79,57

2014-2020 5,89 63,68

2014-2019 5,21 56,32

2014-2018 7,70 83,24

2014-2017 2,43 26,27

2014-2016

Porcentaje de operaciones objeto de 
ayuda para la inversión en industrias 
agroalimentarias (%)

2014-2015

9,25

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización Ejecutados Utilización Previsto 2023
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(%) (%)

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 32.279,64 236,48 3.268,66 23,95 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 17.295.145,24 97,44 14.475.367,09 81,55 17.750.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 318.059,79 26,72 1.190.400,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 17.661.494,82 93,05 14.478.635,75 76,28 18.979.961,11
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Prioridad P4

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 18,62 100,01

2014-2021 18,62 100,01

2014-2020 18,62 100,01

2014-2019 18,62 100,01

2014-2018 0,10 0,54

2014-2017

2014-2016

T13: Porcentaje de tierra forestal objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 
gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión (ámbito de interés 4C)

2014-2015

18,62

2014-2022 18,62 100,01

2014-2021 18,62 100,01

2014-2020 18,62 100,01

2014-2019 18,62 100,01

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T11: Porcentaje de tierra forestal objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 
gestión del agua (ámbito de interés 4B)

2014-2015

18,62

2014-2022 35,09 49,14

2014-2021 35,09 49,14

2014-2020 35,09 49,14

2014-2019 33,28 46,60

2014-2018 33,28 46,60

2014-2017

2014-2016

T8: Porcentaje de bosques u otras 
superficies forestales objeto de contratos 
de gestión que apoyan la biodiversidad 
(ámbito de interés 4A)

2014-2015

71,41
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2014-2022 1,86 80,88

2014-2021 1,84 80,01

2014-2020 1,86 80,88

2014-2019 2,60 113,06

2014-2018 3,74 162,63

2014-2017

2014-2016

T12: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 
gestión de los suelos y/o prevenir su 
erosión (ámbito de interés 4C)

2014-2015

2,30

2014-2022 1,86 80,88

2014-2021 1,84 80,01

2014-2020 1,86 80,88

2014-2019 2,60 113,06

2014-2018 1,86 80,88

2014-2017

2014-2016

T10: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión para mejorar la 
gestión del agua (ámbito de interés 4B)

2014-2015

2,30

2014-2022 1,86 72,48

2014-2021 1,84 71,70

2014-2020 1,86 72,48

2014-2019 2,60 101,32

2014-2018 5,46 212,77

2014-2017

2014-2016

T9: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad y/o los paisajes (ámbito de 
interés 4A)

2014-2015

2,57

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 24.219,52 177,43 1.565,00 11,47 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 409.849,56 85,39 231.623,98 48,25 480.000,00
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M07 O1 - Gasto público total 2014-2022 12.113.594,14 113,32 11.506.995,20 107,64 10.690.000,00

M08 O1 - Gasto público total 2014-2022 41.170.797,73 98,96 32.158.648,74 77,30 41.604.831,99

M10 O1 - Gasto público total 2014-2022 2.654.342,50 74,67 2.067.992,20 58,17 3.555.000,00

M11 O1 - Gasto público total 2014-2022 8.799.410,84 107,18 6.514.227,32 79,35 8.210.000,00

M13 O1 - Gasto público total 2014-2022 2.286.034,79 76,20 1.851.519,18 61,72 3.000.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 67.474.259,23 99,84 54.332.571,62 80,40 67.579.393,10

Ámbito de interés 5A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 1,85 38,80

2014-2021 1,72 36,08

2014-2020 1,09 22,86

2014-2019 1,03 21,60

2014-2018 0,73 15,31

2014-2017

2014-2016

T14: Porcentaje de tierra de regadío que 
ha pasado a un sistema de riego más 
eficiente (ámbito de interés 5A)

2014-2015

4,77

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 35.735,98 261,80 6.725,00 49,27 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 1.827.607,76 38,56 1.090.504,43 23,01 4.740.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 1.879.353,89 39,32 1.097.229,43 22,96 4.779.561,11
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Ámbito de interés 5B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Porcentaje de GPT de cooperación que se 
destina a promover la eficiencia 
energética (%)

2014-2015

20,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 32.755,98 239,97 3.745,00 27,44 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 366.825,92 37,43 3.745,00 0,38 979.961,11
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Ámbito de interés 5C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 957.434,16 52,85 897.757,63 49,55

2014-2021 957.434,16 52,85 897.757,63 49,55

2014-2020 957.434,16 52,85 463.090,50 25,56

2014-2019 461.589,51 25,48 149.812,43 8,27

2014-2018 359.699,91 19,85

2014-2017

2014-2016

T16: Inversión total en producción de 
energías renovables (en EUR) (ámbito de 
interés 5C)

2014-2015

1.811.737,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 31.741,00 232,53 2.730,02 20,00 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M07 O1 - Gasto público total 2014-2022 945.177,77 95,35 591.268,62 59,65 991.268,62

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 992.928,92 96,32 593.998,64 57,62 1.030.829,73
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Ámbito de interés 5D

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Porcentaje de gasto público en reducción 
de GEI y de amoniaco (%)

2014-2015

20,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 34.850,78 255,32 5.839,80 42,78 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 368.920,72 37,65 5.839,80 0,60 979.961,11
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Ámbito de interés 5E

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T19: Porcentaje de tierra agrícola y 
forestal objeto de contratos de gestión 
que contribuyen a la captura y 
conservación de carbono (ámbito de 
interés 5E)

2014-2015

0,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Porcentaje de proyectos piloto 
relacionados con la conservación y 
captura de carbono  (%)

2014-2015

20,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 33.805,98 247,66 4.795,00 35,13 13.650,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M08 O1 - Gasto público total 2014-2022 176.843,57 58,95 194.250,33 64,75 300.000,00

M15 O1 - Gasto público total 2014-2022 252.528,37 99,03 175.576,01 68,85 255.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 797.247,86 51,94 374.621,34 24,41 1.534.961,11
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Ámbito de interés 6A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T20: Empleo creado en los proyectos 
financiados (ámbito de interés 6A)

2014-2015

0,00

2014-2022 4,00 18,18

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de proyectos en infraestructuras 
turísticas y recreativas de pequeña escala 
(ud)

2014-2015

22,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 29.010,98 212,53 20.499,62 150,18 13.650,00

M07 O1 - Gasto público total 2014-2022 631.563,77 53,98 241.947,65 20,68 1.170.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00

M21 O1 - Gasto público total 2014-2022 63.000,00 100,00 63.000,00

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 1.041.634,54 47,63 262.447,27 12,00 2.187.050,00
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Ámbito de interés 6B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 92,57 51,43

2014-2021 86,57 48,09

2014-2020 82,57 45,87

2014-2019 62,47 34,71

2014-2018 28,50 15,83

2014-2017

2014-2016

T23: Empleo creado en los proyectos 
financiados (Leader)(ámbito de interés 
6B)

2014-2015

180,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018 2,82

2014-2017

2014-2016

T22: Porcentaje de población rural que 
se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados (ámbito de interés 6B)

2014-2015

0,00

2014-2022 74,03 110,22

2014-2021 74,03 110,22

2014-2020 74,03 110,22

2014-2019 74,03 110,22

2014-2018 74,03 110,22

2014-2017 74,03 110,22

2014-2016

T21: Porcentaje de población rural 
objeto de estrategias de desarrollo local 
(ámbito de interés 6B)

2014-2015

67,16

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización Ejecutados Utilización Previsto 2023
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(%) (%)

M19 O1 - Gasto público total 2014-2022 17.850.000,00 75,11 10.664.366,44 44,87 23.764.955,85

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 17.850.000,00 75,11 10.664.366,44 44,87 23.764.955,85
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) por ámbito de 
interés

Durante el año 2022 se ha ido recuperando la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 
de Madrid (PDR-CM), tras el impacto de la pandemia del COVID-19. No obstante, este año ha sido también 
escenario de una importante crisis económica y social, a la cual no puede ser ajeno el PDR-CM ya que, 
entre otras cuestiones, hay una cierta reticencia a efectuar inversiones, acompañada del endurecimiento de 
las condiciones financieras. Otro elemento exógeno al Programa ha sido la guerra de Ucrania, cuyas 
consecuencias más inmediatas sobre la economía han sido la subida exponencial de los precios de 
determinadas materias primas y de productos básicos para acometer la ejecución de las operaciones, así 
como la desestabilización del sector energético.

Durante esta anualidad no se ha realizado ninguna modificación del Programa, por tanto, la versión v.6.2 es 
de aplicación para la elaboración de este Informe Anual de Ejecución. En esta versión están integrados los 
fondos de transición, al ampliarse dos años la ejecución de la programación 2014-2020, así como los del 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (EURI). Durante el año 2022, la ejecución total ha 
alcanzado los 113,2 MM € de Gasto Público Total (GPT), situándose la tasa de ejecución financiera 
acumulada para todo el período de programación en un 68,2%.

Por prioridades, los importes declarados en 2022 han sido:

 Prioridad 2: 8.591.933,75 euros, que se corresponde con un 20,19% de lo programado.
 Prioridad 3: 2.125.050,72 euros, que se corresponde con un 11,20% de lo programado.
 Prioridad 4: 15.052.087 euros, que se corresponde con un 22.27% de lo programado.
 Prioridad 5: 299.877,65 euros, que se corresponde con un 1,25% de lo programado.
 Prioridad 6: 2.043.115,80 euros, que se corresponde con un 9,86% de lo programado.

A continuación, se describe la ejecución del PDR-CM 2014-2020 por Prioridades para la anualidad 2022:

PRIORIDAD 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los 
tipos de agricultura de todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la 
gestión forestal sostenible.

Los datos de ejecución del año 2022 por tipo de operación y por ámbito de interés se muestran en la Tabla 
“Prioridad 2” (datos en euros).

Para esta Prioridad se han definidos dos indicadores meta o target:

 T4-Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben ayuda del PDR para inversiones en 
reestructuración o modernización (ámbito de interés 2A). Con la ejecución del año 2022 se 
contribuye a la meta establecida en un 18,4%.

 T5-Porcentaje de explotaciones agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para jóvenes agricultores (ámbito de interés 2B). La ejecución efectuada en 
el año 2022 contribuye a la meta definida en un 14,5%.

A continuación, se expone la situación de cada de las medidas que contribuyen a la Prioridad, así como sus 
correspondientes tipos de operación (TOP).

Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)
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 TOP 1.1.1: Acciones de formación promovidas por la Administración. Este tipo de operación la 
ejecuta el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA). En 2022 se declaró el gasto correspondiente a las acciones formativas impartidas a 
finales de 2021. Estas se han desarrollado en formato de cursos de 12-60 horas, telemáticos, 
presenciales y mixtos. Esta formación ha contribuido a la innovación, en muchos casos por ser una 
forma de acercar a los participantes a resultados de I+D obtenidos en el IMIDRA y otros organismos 
de I+D y de introducirles a las últimas tecnologías. Son cursos aplicados, en los que es evidente la 
relación entre formación y la empleabilidad y, por tanto, también con la generación de empleo.

La formación impartida ha versado sobre apicultura, viñedo, lácteos, AOVE, aprovechamiento de 
especies aromáticas, bienestar animal, fitosanitarios, y contabilidad y fiscalidad, entre otros. Se ha 
declarado el gasto correspondiente a 12 acciones formativas (28 cursos), que se han impartido durante 
106 días de formación, con 366 participantes.

 TOP 1.1.3: Iniciativas de formación para la dinamización socioeconómica en el medio rural y 
natural de la Comunidad de Madrid. Este tipo de operación se ha cerrado con la ejecución expuesta 
en la Prioridad 6.

Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrícolas (art. 
15)

 TOP 2.1.1: Ayuda para la obtención de servicios de asesoramiento. Este tipo de operación se ha 
puesto en marcha en 2022 mediante el proyecto denominado “Madrid Agroasesor”, ejecutado por el 
IMIDRA, y se declararán los fondos a principios de 2023.

Medida 4: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 TOP 4.1.1: Ayudas a inversiones productivas basadas en un plan de mejora. El 12 de enero de 2022 
se publica una nueva convocatoria, resuelta con 118 beneficiarios finales y un GPT comprometido 
de 4.765.965,18 euros.

Durante la anualidad 2022 se ha declarado gasto por un importe de 3.987.935, de euros, los cuales se 
han destinado, en su gran mayoría, a la adquisición de maquinaria en el marco de un plan de mejora y 
modernización de la explotación agraria y, en algunos casos, en inversiones en instalaciones para su 
adecuación, además de la realización de planes empresariales de viabilidad de la explotación.

Tras analizar los beneficiarios que han obtenido ayuda de este tipo de operación, se puede apreciar 
que al 44% de éstos se les ha concedido la ayuda más de una vez en este período de programación.

El porcentaje de renuncias a la ayuda una vez concedida ha sido de un 3%, inferior a la de otras 
convocatorias, a pesar de que esta convocatoria se resolvió tras el desencadenamiento de la guerra de 
Ucrania, que ha originado una subida generalizada de los precios de los materiales para la 
construcción y de la maquinaria en España y Europa. Quizá no haya transcurrido el tiempo suficiente 
y las consecuencias de estos cambios en el mercado se aprecien en la próxima anualidad.

 TOP 4.1.2: Ayudas a inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones agrarias. El 
12 de enero de 2022 se publica una nueva convocatoria con 63 beneficiarios finales y un GPT 
comprometido de 1.499.124,40 euros.

En este tipo de operación se han declarado 839.780.50 euros destinados, principalmente, a la compra 
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de maquinaria de uso agrícola o ganadero, así como a equipos, instalaciones y utillaje de uso agrícola 
o ganadero.

A lo largo del período de programación, el número de beneficiarios de cada convocatoria ha ido 
incrementando, aumentando un 26% en 2022 respecto al año anterior. Además, se aprecia que al 27% 
de los beneficiarios se les ha concedido la ayuda más de una vez en este período de programación. El 
porcentaje de renuncias a la ayuda, una vez concedida, ha sido un 17%, inferior a la de otras 
convocatorias.

Por otro lado, cabe destacar que el 30% de los beneficiarios de la ayuda en 2022 son menores de 40 
años.

 TOP 4.1.4: Ayudas a jóvenes agricultores que se instalan por primera vez. El 29 de abril de 2022 se 
publica una nueva convocatoria, que se resuelve con 6 beneficiarios y un presupuesto comprometido 
de 246.392,54 euros. El año terminó en fase de justificación de pago.

Esta última convocatoria ha tenido una baja demanda en comparación con las anteriores, 
previsiblemente por encontrarse el nuevo Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en proceso de 
aprobación, en el que se han incrementado las primas respecto al PDR actual. Por ello, es posible que 
algunos jóvenes agricultores con perspectivas de instalarse hayan decidido postergarlo hasta la 
convocatoria que se realizará en el nuevo plan.

En el año 2022 se ha declarado gasto por importe de 853.412 euros.

 TOP 4.3.1: Inversiones en infraestructuras agrarias promovidas por la Comunidad de Madrid. 
Durante el año 2022 se ha continuado con diversas actuaciones de Concentración parcelaria, las 
cuales se indican a continuación:

o Concentración parcelaria de Torrelaguna En julio de 2022 se entregó por el contratista del servicio el 
Proyecto de Concentración Parcelaria, el Documento Ambiental y el Proyecto de Obra. A fecha 28 
de septiembre de 2022 se procedió a solicitar el inicio del procedimiento ambiental. El Acuerdo de 
Concentración será definitivo cuando se haya emitido el Informe de Impacto Ambiental. Una vez se 
disponga del mismo, se formulará la correspondiente propuesta de contratación, de manera que se 
aborde la licitación de las obras de la red viaria de la concentración parcelaria.

o Concentración parcelaria de la zona regable de La Poveda (Fuentidueña de Tajo): Durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2022 se han entregado los títulos de propiedad a los propietarios de las 
fincas de reemplazo.

Respecto a los fondos EURI, se ha comprometido un importe de 1.117.41,19 euros para el proyecto 
de modernización, ampliación y mejora del Laboratorio Regional de Sanidad Animal de la 
Comunidad de Madrid. Además, se ha declarado gasto en 2022 por importe de 138.791,78 para 
infraestructuras relacionadas con cadenas cortas de comercialización con el proyecto “Madrid Rural”, 
un gran mercado de proximidad de frutas y verduras locales de temporada sin intermediarios.

 TOP 4.3.3: Ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias. El 12 de enero de 2022 se publica una 
nueva convocatoria, que se resuelve con 49 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 
1.992.222,44 euros.

En 2022 se ha declarado gasto por un importe de 1.689.501, 79 euros, el cual se ha materializado, 
principalmente, en la mejora de la red viaria rural de uso agrario, la mejora de infraestructuras 
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existentes de uso agrario y ganadero y en obras e instalaciones agrarias de uso público, inversiones 
todas ellas que contribuyen a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

Se aprecia una concentración territorial de las ayudas. Así, el 48% se localizan en la zona Norte, un 
26% en el Este, un 24% en el Oeste y un 2% en el Sur. Además, el 54% de las actuaciones ejecutadas 
se encuentran en zona de montaña.

Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

 TOP 6.1.1: Ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores. El 29 de abril de 2022 se publica una 
nueva convocatoria y se resuelve con 17 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 
454.742,06 euros.

Se trata de la última convocatoria en el PDR-CM, las cual ha tenido una baja demanda en 
comparación con las efectuadas en años anteriores. Se considera que esta disminución del interés 
pueda deberse a que la próxima convocatoria, que se realizará en el marco del Plan Estratégico de la 
PAC, tendrá condiciones más ventajosas, como es el incremento de las primas.

En 2022 se declara gasto por un importe de 605.216,36, donde el 47% de los beneficiarios son 
ganaderos, el 47% agricultores y un 6% de las explotaciones beneficiarias son mixtas. Por su parte, el 
12% de las explotaciones que han sido beneficiarias están destinadas a agricultura ecológica y el 30% 
de las explotaciones subvencionadas se encuentran en zonas de montaña. En cuanto al tamaño de las 
explotaciones, el 53% son mayores de 50 ha, el 22% tienen un tamaño de 20 a 50 ha, el 11% de 5 a 10 
ha y el 14% son menores de 5 ha.

Medida 21. Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente 
afectados por la crisis de COVID-19

En esta medida no hay ejecución en el año 2022, ya que consistía en una ayuda temporal que se convocó en 
2020 y actualmente está cerrada.

PRIORIDAD 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector 
agrario

Los datos de ejecución del año 2022 por tipo de operación y por ámbito de interés se muestran en la Tabla 
“Prioridad 3” (datos en euros).

En esta Prioridad se han definido tres indicadores para medir el logro de los objetivos:

 T6-Porcentaje de explotaciones agrícolas subvencionadas por participar en regímenes de calidad, 
mercados locales y circuitos de distribución cortos, y grupos/organizaciones de productores (ámbito 
de interés 3A). En el año 2022 no se contribuye de forma alguna al logro de este objetivo, ya que el 
tipo de operación vinculada con el indicador no se ha puesto en marcha. Ver TOP 16.4.1.

 E04-Número de operaciones objeto de ayuda para inversión (por ejemplo, en explotaciones agrícolas 
o en la transformación y comercialización de productos agrícolas (ámbito de interés 3A). Con la 
ejecución del año 2022, se contribuye un 40,38% al valor del indicador establecido para 2025.

 E03-Porcentaje de operaciones objeto de ayuda para la inversión en industrias agroalimentarias 
(ámbito de interés 3A). Con la ejecución del año 2022, se supera en un 20% la meta del indicador.
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A continuación, se expone la situación de cada una las medidas que contribuyen a la Prioridad, así como sus 
correspondientes tipos de operación.

Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 TOP 1.1.1: Acciones de formación promovidas por la Administración. Ver Prioridad 2
 TOP 1.1.3: Iniciativas de formación para la dinamización socioeconómica en el medio rural y 

natural de la Comunidad de Madrid. Este tipo de operación se ha cerrado con la ejecución expuesta 
en la Prioridad 6.

Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrícolas (art. 
15)

 TOP 2.1.1: Ayuda para la obtención de servicios de asesoramiento. Ver Prioridad 2.

Medida 4: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 TOP 4.2.1: Ayudas a inversiones en la industria agraria y alimentaria. El 12 de enero de 2022 se 
publica una nueva convocatoria que se resuelve con 26 beneficiarios finales y un GPT 
comprometido de 2.829.355,50 euros.

En 2022 se declara gasto por importe de 2.121.72,06 euros. Las inversiones realizadas han ido 
encaminadas a proyectos de mejoras tecnológicas, innovación e incremento productivo, mejora de la 
competitividad, mejoras medioambientales, ampliación de instalaciones ya existentes y mejora de la 
productividad, entre otras. Las ayudas ejecutadas en 2022 han posibilitado la creación de 67 nuevos 
empleos.

Medida 16: Cooperación (art. 35)

 TOP 16.1.1. Ayudas al establecimiento de los grupos operativos

 TOP 16.2.1 Ayudas para la cooperación en proyectos piloto.

En 2023 está previsto modificar el PDR para añadir financiación nacional adicional a la medida M16, 
procedente de fondos propios de la Comunidad de Madrid. En 2022 no se ha publicado ninguna 
convocatoria de Expresión de Interés para formar Grupos Operativos Potenciales de la AEI ni para 
Expresiones de interés para la cooperación en proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos y tecnologías, estando prevista las próximas convocatorias en el marco 
del futuro Plan Estratégico de la PAC.

 TOP 16.4.1: Ayudas para la cooperación en el ámbito de la cadena de distribución alimentaria. 
Fomento de circuitos cortos y comercialización de proximidad. En 2022 se ha finalizado la 
tramitación de este tipo de operación, nueva en el PDR, que se convocará en 2023.

PRIORIDAD 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura

Los datos de ejecución del año 2022 por tipo de operación y por ámbito de interés se muestran en la Tabla 
“Prioridad 4” (datos en euros).
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En la Prioridad 4 se han definido los siguientes indicadores target:

 T8-Porcentaje de bosques u otras superficies forestales objeto de contratos de gestión que apoyan la 
biodiversidad (ámbito de interés 4A). La ejecución del año 2022 ha contribuido al logro del objetivo 
un 49,14 %

 T9-Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la biodiversidad y/o 
paisajes (ámbito de interés 4A). La superficie máxima subvencionada hasta 2022 supone un 72,48% 
de la meta para este indicador.

 T10-Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión del agua 
(ámbito de interés 4B). Hasta 2022 se ha ejecutado un 81% del objetivo previsto.

 T11-Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión del agua 
(ámbito de interés 4B). La ejecución efectuada en 2022 ha supuesto un 100% de lo programado.

 T12-Porcentaje de tierra agrícola objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión de los suelos 
y/o prevenir su erosión (ámbito de interés 4C). Durante el año 2022 se ha contribuido en un 81 %.

 T13-Porcentaje de tierra forestal objeto de contratos de gestión para mejorar la gestión de los suelos 
y/o prevenir su erosión (ámbito de interés 4C). En el año 2022 se ha actuado sobre el 100% de la 
superficie programada.

A continuación, se expone la situación de cada una de las medidas que contribuyen a la Prioridad, así como 
sus correspondientes tipos de operación.

Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 TOP 1.1.1: Acciones de formación promovidas por la Administración. Ver Prioridad 2

 TOP 1.1.3: Iniciativas de formación para la dinamización socioeconómica en el medio rural y 
natural de la Comunidad de Madrid. Este tipo de operación se ha cerrado con la ejecución expuesta 
en la Prioridad 6.

Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrícolas (art. 
15)

 TOP 2.1.1: Ayuda para la obtención de servicios de asesoramiento. Ver Prioridad 2.

Medida 4: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 TOP 4.4.1. Inversiones no productivas promovidas por la Administración. Las inversiones directas 
realizadas en montes de utilidad pública, cuya gestión corresponde a la administración forestal de la 
Comunidad de Madrid, han consistido en la instalación de cerramientos ganaderos y pasos 
canadienses y en una manga ganadera con corrales para separación y manejo de ganado.

Los montes donde se localizan las actuaciones tienen aprovechamiento ganadero vacuno, lanar y 
caballar. Se pretende con estas infraestructuras mejorar el aprovechamiento de pastos en cada monte, 
de modo que esté controlada la carga ganadera de cada uno de ellos y no se exceda de la establecida 
en los pliegos técnicos, con el paso de ganado de los montes colindantes. También se evitan 
problemas originados por la salida del ganado fuera del monte, en zonas con carreteras y cascos 
urbanos adyacentes.

 TOP 4.4.2: Ayudas a inversiones no productivas. En 2022 se modifican las Bases Reguladoras con la 
finalidad de que se puedan presentar como beneficiarias las entidades de custodia del territorio 



25

(organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que participan activamente en la 
conservación del territorio mediante las técnicas de custodia de éste). La tramitación de estas nuevas 
bases reguladoras junto con la convocatoria de 2022 hizo que se publicaran en noviembre y no se 
pudieron conceder por imposibilidad material de cumplir los plazos pertinentes, lo que obligó a 
anular la convocatoria para convocar de nuevo a principios de 2023.

Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 TOP 7.1.1: Elaboración y actualización de planes de protección y gestión de las áreas protegidas de 
la Comunidad de Madrid. Este tipo de operación, de pequeño presupuesto dentro del Programa, se 
planteó como apoyo para los gestores de zonas protegidas de la Comunidad de Madrid, por si fuera 
necesario en la fase de consulta pública realizar modificaciones y/o actualizaciones de los planes de 
gestión. Estaba prevista su puesta en marcha en 2020 para la revisión de los Planes de Ordenación de 
Embalses. Sin embargo, su tramitación se ha alargado más de lo previsto, en parte por la necesidad 
de sacar el contrato a licitación en dos ocasiones, al quedar desierta la primera licitación. El contrato 
está en fase de ejecución, habiéndose declarado gasto por importe de 228.219,54 euros.

 TOP 7.6.1: Estudios e inversiones en el patrimonio cultural, natural y sensibilización ambiental. 
Este tipo de operación consiste en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas de educación 
y sensibilización ambiental, desarrollados en los siguientes Centros de Educación Ambiental por 
equipos técnicos multidisciplinares especializados: Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El 
Escorial), desarrolla sus programas en el entorno del Paraje Pintoresco El Pinar de Abantos y Zona 
de la Herrería, dentro de la ZEC/LIC “Cuenca del río Guadarrama”; el Águila (Chapinería), 
desarrolla sus programas en el entorno de la Sierra Oeste, dentro de la ZEPA “Encinares del río 
Alberche y río Cofio” y el LIC “Cuenca de los ríos Alberche y Cofio”; el Campillo (Rivas-
Vaciamadrid) y Caserío del Henares (San Fernando de Henares), ambos situados en la ZEPA 
“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y la ZEC/LIC “Vegas, Cuestas y Páramos 
del Sureste de Madrid”; el centro Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra, desarrolla su actividad 
en la Reserva de Biosfera Sierra del Rincón, y Centro Valle Medio del Lozoya (Garganta de los 
Montes), desarrollan sus programas dentro de la ZEC/LIC “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte” y 
de la ZEPA “Alto Lozoya”; y, por último, el Programa de los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama.

Con estos programas se da a conocer al participante los procesos ecológicos y problemas del entorno 
natural que visita, así como la necesidad de cuidado y conservación del mismo, promoviendo la 
compatibilidad entre los usos tradicionales del territorio y otros nuevos usos. Para ello se facilita una 
información veraz y actualizada sobre el medio ambiente, se favorece la participación social y se 
fomentan actitudes y comportamientos sostenibles adecuados en el lugar.

Medida 8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 
(art. 21 a 26)

 TOP 8.3.1: Prevención de incendios forestales. Este tipo de operación de selvicultura preventiva se 
gestiona principalmente mediante la adjudicación de dos contratos en los que se ha dividido el 
territorio forestal de la Comunidad de Madrid (Zona Este y Zona Oeste). Los trabajos que se realizan 
consisten, principalmente, en modificar la combustibilidad de las masas a través de la extracción de 
determinados tipos de combustibles (vivos y muertos) existentes en el monte y de variar su 
continuidad, reduciendo con ellos su resistencia a la progresión del fuego. Además del objetivo 
ambiental de estas estas actuaciones, desde el punto de vista socioeconómico se consigue: favorecer 
la ganadería local, ya que pone a disposición del ganado superficies desprovistas de matorral que 
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permiten el crecimiento de nuevos pastos y su posible mantenimiento a diente por ganado; ayudar a 
la economía local y fijar población en esas zonas rurales, al estar compuesto los retenes en su mayor 
parte por personal local; y el autoconsumo energético doméstico, ya que en muchos casos los 
residuos vegetales son aprovechados por los vecinos de las poblaciones rurales como biomasa.

 TOP 8.4.1: Inversiones en reparación de daños causados por incendios forestales, desastres 
naturales y catástrofes promovidas por la Administración: En la actualidad hay un GPT 
comprometido de 503.491,20 euros, correspondientes a dos actuaciones de repoblación de montes de 
utilidad pública en los municipios de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

 TOP 8.4.1 EURI: Inversiones en reparación de daños causados por incendios forestales, desastres 
naturales y catástrofes promovidas por la Administración: El año 2022 ha sido el primero de 
ejecución de la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021-2022. En esta convocatoria, publicada 
en octubre de 2021, hubo 7 beneficiarios, y un GPT comprometido de cerca de 270.000 euros. Los 
trabajos se han realizado a lo largo del año 2022, con pagos hasta el final de esta anualidad, y se 
declararán en el año 2023.

En este mismo año 2022 se realiza la segunda convocatoria de esta ayuda (ejercicio 2022-2023), 
publicada en mayo de 2022, financiada al 100% con fondos del Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea (EURI), que se resuelve con 9 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 
284.962,48 euros. Los trabajos se ejecutarán a lo largo del año 2023.

La mayoría de las operaciones han consisitido en la reparación de daños provocados por el temporal 
de nieve Filomena. Sin embargo, la demanda de este tipo de operación ha sido un poco inferior a lo 
que se esperaba por los importantes daños que ocasionó esta borrasca en los montes de la mitad Sur 
de la Región. Se considera que podría deberse a la novedad de la operación.

 TOP 8.5.1: Inversiones en ecosistemas forestales. Este tipo de operación consiste en inversiones 
realizadas por la Administración vinculadas con la conservación de la biodiversidad de especies y 
hábitats, la mitigación del cambio climático y el refuerzo del carácter de utilidad pública de los 
bosques y superficies forestales de la Comunidad de Madrid. Así, las principales actuaciones son los 
Programas de conservación y gestión de los Parques Regionales de la Comunidad de Madrid y del 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama, así como la gestión del Centro de Recuperación de 
Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS).

Respecto a los Programas de conservación y gestión de los Parques Regionales y del Parque Nacional, 
entre las actuaciones que se han desarrollado se pueden citar las siguientes: trabajos de seguimiento y 
evaluación de la conservación de distintas especies de flora y fauna, actuaciones selvícolas, 
actividades de sensibilización ambiental, así como aquellas destinadas a compatibilizar el uso público 
de estos espacios. Se destaca la restauración de la Cantera de El Jaralón.

En el caso del CRAS se realizan actuaciones de diagnóstico, cuidado veterinario, tratamiento 
específico, manejo, marcaje y liberación en el medio natural de los individuos de las especies 
silvestres autóctonas que ingresan incapacitados para la supervivencia, atendiendo en 2022 a cerca de 
6.000 animales. El tratamiento clínico y cuidado realizado en el CRAS ha permitido la recuperación y 
devolución en el medio natural del 42,3% de los animales que ingresan vivos, esto supone la 
reintroducción en el medio de 2.269 ejemplares de especies protegidas, y se ha contribuido al control 
de varias especies alóctonas invasoras (cotorra argentina, galápago de Florida, mapache…), con un 
ingreso anual de 1.191 animales exóticos ingresados. También se ha conseguido sacar adelante 
huevos encontrados de varias especies protegidas (cigüeña blanca, buitre leonado, aguilucho 
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lagunero). Por otro lado, el centro sirve de refugio para los animales heridos recogidos, cuya 
recuperación y su puesta de nuevo en libertad es inviable. De esta forma también se consigue dar un 
porvenir a aquellos animales silvestres cuya supervivencia en su entorno sería imposible.

Otras actuaciones ejecutadas destacables son la mejora de la biodiversidad en la Laguna de San Juan 
y, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón el Programa de conservación de anfibios y las 
actuaciones de erradicación del visón americano.

 TOP 8.5.1 EURI: Inversiones en ecosistemas forestales.  Al igual que en la medida 8.4.1. EURI, se 
han ejecutado los trabajos correspondientes a la convocatoria del año anterior. En dicha convocatoria 
2021-2022, publicada en octubre de 2021, conjunta con la de la medida 8.4.1. EURI, hubo 23 
beneficiarios, y un GPT comprometido de cerca de 456.000 euros. Los trabajos se han ejecutado a lo 
largo del año 2022, siendo el total ejecutado finalmente de 342.000€ y su declaración se realizará en 
el ejercicio 2023.

En mayo de 2022 se publica una nueva convocatoria, la correspondiente al ejercicio 2022-2023, 
resuelta con 18 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 340.000 euros. Son inversiones en el 
desarrollo y mejora de montes de titularidad privada en la Comunidad de Madrid, concretamente en 
los municipios de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Corpa, Navalagamella, 
Rascafría, Rozas de Puerto Real, Torrelaguna, Valdemaqueda, Villamantilla, Villa del Prado y 
Villaviciosa de Odón, con una financiación del 100%, que se ejecutarán a lo largo del año 2023 y se 
declararán en el año 2024.

Medida 10: Agroambiente y clima (art. 28)

 TOP 10.1.2. Ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves 
esteparias de la Red Natura 2000. El 20 de junio de 2022 se convoca el Programa de ayudas 2023-
2027, que se resuelve con 8 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 148.730,25 euros, con 
una superficie física subvencionada de 99,83 ha. Respecto a los compromisos suscritos, predomina 
“Barbecho semillado con leguminosas” (71,41 has), seguido de “Retirada de la producción de 
tierras” (23,67 has) y  “Retraso de la recogida del cereal” (4,75 has). No ha habido solicitudes para 
los compromisos “Mejora y mantenimiento del barbecho tradicional” y “Cultivo del girasol”.

Las explotaciones se sitúan en los siguientes municipios: Ajalvir, Alcalá de Henares, Algete, 
Camarma de Esteruelas, Cobeña, Daganzo de arriba, Fuente el Sanz de Jarama, Meco, Talamanca de 
Jarama y Valdepiélagos.

 TOP 10.1.3: Ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, este tipo de 
operación influye positivamente en el objetivo de conservar y, si es posible, recuperar la riqueza 
genética de la cabaña ganadera, así como la fuente de biodiversidad que supone el genotipo de 
determinadas razas. Las razas autóctonas están perfectamente adaptadas al medio físico en el que se 
desenvuelven, por lo que necesitan un menor consumo de inputs, obteniéndose de ellas un 
rendimiento óptimo, lo que supone una ventaja medioambiental. Todo ello, junto con la necesidad de 
mantener la diversidad genética, hace que sea oportuno fomentar la conservación de estas razas.

Durante el año 2022 se realiza una nueva convocatoria, con 28 beneficiarios finales y un GPT 
comprometido de 485.083,35 euros.

Además, en este año se declara gasto por importe de 433.417,71 euros, que se corresponden con 
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2.571,9 UGM subvencionadas.

 TOP 10.1.4: Apicultura para la biodiversidad: La operación pretende incentivar, mediante el pago 
de una ayuda anual por colmena, la presencia de colmenas en las zonas silvestres durante los 
diferentes periodos de floración, de forma que se incremente el número de agentes polinizadores en 
estas zonas. Este incremento propiciará la conservación y recuperación de la diversidad de las 
poblaciones de especies vegetales de los ecosistemas naturales y el incremento del número de 
insectos polinizadores.

El documento definitivo de bases reguladoras y convocatoria se envió para su tramitación en octubre 
de 2022, finalizando la misma a finales de año, para proceder a la convocatoria en 2023.

 TOP 10.2.1: Ayudas conservación razas: Las asociaciones y organizaciones de criadores de animales 
de razas puras han actuado durante mucho tiempo como piezas clave en la conservación, mejora y 
fomento de las razas autóctonas mediante el mantenimiento de los Libros Genealógicos y la 
ejecución de Programas de Selección.

El objeto de las ayudas es dar apoyo económico a estas asociaciones ganaderas de animales de razas 
autónomas españolas, que cuentan con una cabaña relevante en la Comunidad de Madrid, en las tareas 
de gestión de libros genealógicos y desarrollo de los programas de cría en explotaciones de la 
Comunidad de Madrid e impulsar los beneficios agrícolas y medioambientales que suponen la 
existencia de estas, es decir, la preservación del patrimonio genético animal, protección de la 
diversidad genética de especies ganaderas conservando las razas autónomas de la Comunidad de 
Madrid, fomentar la expansión de razas más adaptadas a las condiciones ambientales de la 
Comunidad de Madrid.

El 4 de octubre de 2021 se realiza una convocatoria y se resuelve con un GPT comprometido de 
218.059,31 euros. Se financian actuaciones con una duración de tres años, siendo los beneficiarios 
finales la Asociación española raza Avileña Negra Ibérica y la Asociación de criadores de ganado 
vacuno de las razas Berrenda en colorado y Berrenda en Negro de la Comunidad de Madrid, en los 
municipios de Santa María de la Alameda y Colmenar Viejo, respectivamente. En 2022 se ha 
declarado gasto por importe de 44.969,31 euros.

Medida 11: Agricultura Ecológica (art. 29)

 TOP 11.1.1: Ayudas para la adopción de prácticas y métodos de agricultura o ganadería ecológica. 
En el marco de este tipo de operación se financia la conversión de tierras agrarias al sistema de 
producción ecológica. Los cultivos elegibles son los siguientes: cultivos herbáceos de secano, 
cultivos herbáceos de regadío, frutales de secano, frutales de pepita, frutales de hueso, olivar, viñedo 
para vinificación, viñedo para uva de mesa, hortícolas al aire libre, hortícolas bajo plástico y pastos 
ecológicos.

En 2022 se atendieron los pagos de los compromisos de agricultura y ganadería ecológica 
correspondientes a tres programas plurianuales (2018-2022, 2019-2023 y 2021-2025), habiéndose 
beneficiado 841,57 hectáreas.

 TOP 11.2.1: Ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura o ganadería 
ecológica. se trata de una ayuda a los agricultores y ganaderos que se comprometan a mantener un 
sistema de agricultura o ganadería ecológica.
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Como sucede en el caso anterior, durante 2022 se atendieron los pagos de los compromisos de 
agricultura y ganadería ecológica correspondientes a tres programas plurianuales (2018-2022, 2019-
2023 y 2021-2025), habiéndose beneficiado 2.305,77 hectáreas.

Medida 13: Zonas con limitaciones naturales (art. 31)

 TOP 13.1.1: Pagos compensatorios por zonas de montaña. Con el fin de mantener la actividad 
agraria en zonas con dificultades naturales debidas a su ubicación en zonas calificadas como zona de 
montaña, se desarrolla este tipo de operación para indemnizar por los costes adicionales y la pérdida 
de ingresos derivada de estas dificultades.

En 2022 se publicó una convocatoria, resuelta con 220 beneficiarios finales y 17.279,26 hectáreas 
beneficiadas, con un GPT declarado de  419.966,26 euros.

PRIORIDAD 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en 
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.

Los datos de ejecución del año 2022 por tipo de operación y por ámbito de interés se muestran en la Tabla 
“Prioridad 5” (datos en euros).

En esta Prioridad se han establecido los siguientes indicadores target y específicos:

 T14-Porcentaje de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más eficiente (ámbito de 
interés 5A). La ejecución realizada durante 2021 ha contribuido al logro del indicador en un 2,71%.

 E01-Porcentaje de GPT de cooperación que se destina a promover la eficacia energética. Durante el 
año 2021 no se ha contribuido al logro de este indicador (ámbito de interés 5B). En la Medida 16 se 
expone las causas.

 T16-Inversión total en productos de energías renovables (en EUR) (ámbito de interés 5C).  Dado que 
el tipo de operación 7.2.1 se ha cerrado, en 2022 no hay contribución a este indicador.

 E02-de gasto público en reducción de GEI y de amoniaco (ámbito de interés 5D). Durante el año 
2022 no se ha contribuido al logro de este indicador. En la Medida 16 se exponen las causas.

 E05-Porcentaje de proyectos piloto relacionados con la conservación y captura de carbono (ámbito 
de interés 5E). Durante el año 2022 no se ha contribuido al logro del indicador. En la Medida 16 se 
exponen las causas.

A continuación, se expone la situación de cada una las medidas que contribuyen a la Prioridad, así como sus 
correspondientes tipos de operación.

Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 TOP 1.1.1: Acciones de formación promovidas por la Administración. Ver Prioridad 2
 TOP 1.1.3: Iniciativas de formación para la dinamización socioeconómica en el medio rural y 

natural de la Comunidad de Madrid. Ver Prioridad 6.

Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrícolas (art. 
15)

 TOP 2.1.1: Ayuda para la obtención de servicios de asesoramiento. Ver Prioridad 2.
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Medida 4: Inversiones en activos físicos (art. 17)

 TOP 4.1.3: Ayudas para la mejora de los sistemas de riego en explotaciones. El 12 de enero de 2022 
se publica una nueva convocatoria, resuelta con 6 solicitudes, 4 renuncias y 2 beneficiarios finales y 
con un GPT comprometido de 133.663,08.

En 2022 se han ejecutado tres operaciones con un GPT declarado de 181.560,50 €, destinadas a 
instalaciones de riego y fertirrigación, sobre una superficie de 27,5 has.

 TOP 4.3.2 EURI: Inversiones en infraestructuras de gestión de recursos hídricos promovidas por la 
Comunidad de Madrid.

Esta operación se ubica en la zona de concentración parcelaria de la Poveda, en la que se ha alcanzado 
la estructura de la propiedad definitiva a finales de 2022 (ver Medida 4.3.1).  En este mismo año se 
han realizado diversas actuaciones necesarias para su puesta en marcha, entre las que se encuentran la 
tramitación de la evaluación ambiental y la preparación de un convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Comunidad de Regantes, que se firmará en 2023. Tras estos trámites previos, se espera 
que en 2023 se comiencen las obras de modernización de las infraestructuras de riego en la Poveda.

 TOP 4.3.4 EURI: Ayudas para la consolidación y mejora de regadíos existentes. En el año 2022 se 
ha publicado una segunda convocatoria, a la que se han presentado 3 solicitudes de ayuda, de las que 
una ha sido rechazada por la administración y dos se han resuelto por renuncia de los solicitantes, 
debido a la incertidumbre económica, por lo que se hará una última convocatoria de ayudas en 2023.

Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 TOP 7.2.1: Inversiones en pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en la biomasa.

Esta línea de ayudas se cerró tras la convocatoria efectuada en 2020, por lo que no hay actuaciones en 2022.

 TOP 7.2.2: Ayudas a instalaciones basadas en energías renovables en centros de servicios básicos 
en el medio rural. Esta operación se programó en la versión vigente del PDR (v.6.2, aprovechando el 
apoyo de los fondos EURI a las energías renovables, con el mismo propósito de contribución a la 
innovación y a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo y al medio ambiente que el 
tipo de operación 7.2.1, pero con un enfoque más amplio. Sin embargo, debido a la reciente 
programación de otras actuaciones más ambiciosas fuera del PDR con cargo al Programa de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha decidido no ponerla en marcha y está previsto 
desprogramarla en la próxima modificación del programa.

Medida 8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 
(art. 21 a 26)

 TOP 8.1.2TR: Compromisos forestación 2000-2006. El 12 de diciembre de 2022 se resolvió una 
convocatoria con 50 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 119.493,40 euros.

En este año se ha declarado GPT por importe de 77.363,08, beneficiándose 445,96 hectáreas.

Estos programas se encuentran próximos a finalizar y el número de expedientes es reducido, por lo 
que el peso que tiene la operación en el conjunto de la medida es poco significativo.
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Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de bosques (art. 34)

 TOP 15.2.1 Acciones de conservación y promoción de recursos genéticos forestales en las Reservas 
de la Biosfera de la Comunidad de Madrid. Su fin es el de promover la realización de actividades de 
investigación y de divulgación científica para que, a través de un seguimiento continuo de su estado 
y evolución, se mejore su conocimiento y gestión.

Se han realizado trabajos de conservación in situ y ex situ de nuevas especies de parientes silvestres 
de los cultivos y plantas silvestres de uso alimentario en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón, con los siguientes objetivos: involucrar a los agricultores y ganaderos del espacio protegido 
en iniciativas que contribuyan a la gestión y conservación in situ de estos recursos genéticos, así como 
fomentar la participación ciudadana en el conocimiento y la caracterización del medio natural, a 
través del estudio potencial de las vías pecuarias u otras zonas de interés como reservas genéticas 
multiespecíficas.

Medida 16: Cooperación (art. 35). Se trata de una medida novedosa y cuya puesta en marcha y 
articulación está requiriendo un proceso intenso.

 TOP 16.1.1. Ayudas al establecimiento de los grupos operativos. Ver Prioridad 3.
 TOP 16.2.1 Ayudas para la cooperación en proyectos piloto. Ver Prioridad 3.

PRIORIDAD 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en 
las zonas rurales.

Los datos de ejecución del año 2022 por tipo de operación y por ámbito de interés se muestran en la Tabla 
“Prioridad 6” (datos en euros).

En esta Prioridadse han definido los siguientes indicadores target y específico:

 E06-Número de proyectos en infraestructuras turísticas y recreativas de pequeña escala (ámbito de 
interés 6A). En el año 2022 se ha contribuido a este indicador en un 18,18%

 T21-Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B). 
En el año 2022 se ha contribuido al logro del objetivo definido en un 110,23%.

 T23-Empleo creado en los proyectos financiados (Leader) (ámbito de interés 6B). En 2022 se han 
creado 6 empleos, 2 de ellos corresponden a hombres y 4 a mujeres, lo que supone un 3,3% de la 
meta del indicador.

A continuación, se expone la situación de cada una las medidas que contribuyen a la Prioridad, así como sus 
correspondientes tipos de operación.

Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

 TOP 1.1.1: Acciones de formación promovidas por la Administración. Ver Prioridad 2.
 TOP 1.1.3: Iniciativas de formación para la dinamización socioeconómica en el medio rural y 

natural de la Comunidad de Madrid. Las actuaciones planteadas en este tipo de operación 
corresponden a programas de formación para el emprendimiento y creación de redes de colaboración 
entre emprendedores en la Reservas de la Biosfera de la Comunidad de Madrid. La operación se 
considera finalizada, por lo que no hay ejecución en 2022.
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Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

 TOP 7.5.1: Inversiones en infraestructuras turísticas y recreativas de pequeña escala. En los 
programas, actividades y servicios que se desarrollan u ofrecen en los Centros de Educación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid uno de los objetivos es el que todos sus visitantes puedan 
disfrutar de sus actividades, desenvolviéndose de la forma más independiente posible.

Con el fin de seguir avanzando en el acceso universal al medio rural, se han llevado a cabo trabajos de 
accesibilidad en caminos del recorrido del recinto en el Centro de Educación Ambiental El Campillo; 
un estudio de accesibilidad universal en equipamiento de uso público en el Centro de Educación 
Ambiental Valle Medio del Lozoya en Garganta de los Montes; el perfeccionamiento de la 
accesibilidad en equipamientos de uso público en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón: 
área recreativa, acceso, y senda del río en el Hayedo de Montejo; y el perfeccionamiento de 
accesibilidad en equipamientos de uso público en el Centro de Información de la Reserva de la 
Biosfera de la Sierra del Rincón. De todas estas actuaciones se han beneficiado 189.859 personas.

Medida 19: apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 
del Reglamento (UE) nº 1303/2013):

En esta medida se integran los siguientes tipos de operación:

 TOP 19.1.1 Ayuda preparatoria. Sin ejecución en 2022, quedando pendiente únicamente la ayuda 
para preparar las Estrategias de Desarrollo Local del próximo periodo 2023-2027.

 TOP 19.2.1 Ayuda para el desarrollo de la estrategia.

Las ayudas ejecutadas por el GAL ARACOVE están destinadas a fomentar el desarrollo de la 
Comarca de las Vegas y la Alcarria de Alcalá y a diversificar la economía y a mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía. A través de ellas los promotores privados del territorio ponen en marcha 
proyectos de inversión destinados a mejorar la producción y comercialización de las industrias 
agroalimentarias, a la creación y mejora de nuevos servicios turísticos en el territorio y a la creación y 
ampliación de micropymes en general, con el objetivo último de generar actividad económica y 
empleo en el territorio.

En 2022, se han publicado una nueva convocatoria el 6 de abril de 2022, con fecha de resolución de 1 
de diciembre de 2022, con 11 beneficiarios finales y un GPT comprometido de 798.465,35 euros. Y 
se han resuelto dos convocatorias, publicadas en año anterior, con un total de 25 beneficiarios finales 
y un GPT comprometido de 1.444.067,92 euros.

Entre las actuaciones realizadas en 2022 destacar un proyecto de gestión sostenible de residuos 
orgánicos y fracción verde en Pezuela de la Torre, la instalación de un punto limpio en Anchuelo, la 
ampliación de instalaciones deportivas municipales en Belmonte de Tajo y el Centro de la Naturaleza 
Vega del Tajuña en Ambite.

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la Sierra Oeste de Madrid para el periodo 
2014-2020 es la hoja de ruta en base a la cual se van a asignar los fondos gestionados por la 
Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid a los autónomos, microempresas 
o pequeñas empresas, asociaciones comarcales o entidades locales que vayan a realizar su proyecto en 
la comarca Sierra Oeste de Madrid.
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Por su parte, el GAL Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid (ADI Sierra 
Oeste), el 14 de febrero de 2022 resuelve una convocatoria con 2 beneficiarios finales y un GPT 
comprometido de 30.000 euros y el 11 de mayo de 2022 resuelve una segunda convocatoria con 2 
beneficiarios y un GPT comprometido de 83.558,95 euros. Además, en 2022 se publican 9 
convocatorias con un presupuesto convocado total de 6.157.969,41 euros.

De las actuaciones ejecutadas en 2022 destacan: un parque infantil accesible en Colmenar de Arroyo, 
un parque inclusivo de la solidaridad en Villa del Prado, un parque de Calistenia en Zarzalejo y un 
Centro de formación deportiva, cultural y medioambiental en Pelayos de la Presa.

La Asociación Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA) persigue fomentar la 
creación y el mantenimiento del empleo rural, diversificar hacia la actividad agraria y ganadera, 
potenciar el sector turístico y crear alternativas a la oferta existente, valorizar la producción agraria y 
ganadera, incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad, incrementar y mejorar 
los servicios de comarca y mejorar la capacitación de la población.

Durante el año 2022 ha publicado una convocatoria con fecha 4 de mayo, en la cual se han presentado 
69 solicitudes, con un presupuesto de 1.363.289,98 euros.

Entre las actuaciones ejecutadas durante el año destacan: el aprovechamiento de residuos en pellet 
para autoabastecimiento en Talamanca del Jarama, la recuperación de espacio escénico en el entorno 
del Castillo de Buitrago de Lozoya, el Proyecto E-lozoy@ en Lozoya del Valle y la construcción de 
un mirador en Canencia.

 TOP 19.3.1 Ayuda para actividades de cooperación. Dentro del Proyecto de Cooperación “Madrid 
Destino Rural”, durante 2022 se ha realizado de forma conjunta por parte de los tres GAL, el diseño 
de catálogo de experiencias turísticas, acciones de promoción y diseño de una campaña de 
promoción del proyecto.

Por lo que se refiere a las acciones individuales, ADI Sierra Oeste de Madrid ha realizado las 
siguientes: definición e implementación de una web de destino turístico, acciones formativas para el 
empresariado y actores del sector turístico, contratación de un técnico de apoyo para la dinamización 
turística del territorio y material promocional de MadRural para asistencia a Ferias y realización de 
eventos.

Por su parte, ARACOVE ha llevado a cabo las siguientes acciones: definición de la estructura 
turística del territorio, diseño del producto turístico, desarrollo de una web turística de destino y 
asistencia para el desarrollo del tejido turístico del territorio, dinamización turística, así como 
formación y acompañamiento de agentes turísticos.

Por lo que respecta a Sierra Norte (GALSINMA), ha desarrollado una estrategia para micronicho 
MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones), término empleado en el sector turístico 
para hacer referencia a eventos presenciales, y también ha diseñado una estrategia para la 
señalización.

Este tipo de operación contribuye a consolidar las estrategias de desarrollo local de los GAL de la 
Comunidad de Madrid gracias al proyecto de cooperación interterritorial firmado mediante convenio 
de los tres GAL “Madrid Destino Rural” en marzo de 2019 y autorizado por la Autoridad de Gestión 
en octubre del mismo año.
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El 30 de diciembre de 2022 el GAL Sierra Oeste, coordinador del proyecto, presentó la solicitud de 
pago por importe de 416.205,65 euros.

 TOP 19.4.1 Ayuda para los costes de explotación y animación. Este tipo de operación contribuye a 
sufragar los costes de explotación y animación requeridos para la gestión e implementación de las 
Estrategias de Desarrollo Local (EDL) de los Grupos de Acción Local (GAL).

 Medida 21: Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente 
afectados por la crisis de COVID-19. En esta medida no hay ejecución en 2022, ya que consistía en 
una ayuda temporal, que se convocó en 2020 y actualmente está cerrada.

Por último, se comentan los siguientes tipos de operación, las cuales no se encuentran vinculadas con 
ninguna Prioridad:

 TOP 1.1.3TR. Jubilación anticipada. En el año 2022 se realiza el último pago al beneficiario, 
quedando finalizada la operación.

 TOP 20.1.1 Asistencia técnica. La Autoridad de Gestión, con el objetivo de simplificar el uso de la 
financiación FEADER en asistencia técnica, ha decidido acogerse a la posibilidad dada por la 
Comisión Europea de aplicar una tasa fija, que corresponderá con el 4% de los fondos FEADER 
ejecutados en las medidas M1-M19 del programa.  Durante 2022 se ha ejecutado un GPT de 
358.952, 83 €.

Objetivos Transversales

A continuación, se especifica las contribuciones de mayor importancia, medido en términos de gasto 
declarado, de los distintos tipos de operación a los objetivos transversales:

Innovación

Las medidas que contribuyen al objetivo transversal de innovación son las siguientes:

 Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información.
 Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas.
 Medida 4: Inversiones en activos físicos, en concreto submedidas 4.1, 4.2 y 4.3.
 Medida 6: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales.
 Medida 16: Cooperación, submedidas 16.1 y 16.2.
 Medida 19: Apoyo para el desarrollo local de LEADER.

En concreto, durante 2022, tanto las actuaciones de formación (TOP 1.1.1) como el servicio de 
asesoramiento prestado por AgroAsesor (TOP 2.1.1) son la base para que el sector agrario mejore su 
competitividad y su sostenibilidad, fomentando el uso de nuevas técnicas y productos que por su 
desconocimiento no se utilizan en la actualidad.

También se han implantado novedades y mejoras tecnológicas, de procesos o de servicios innovadores, que 
han supuesto un importante avance en el sector agroalimentario.

Además, el emprendimiento y la innovación son las principales premisas de los jóvenes agricultores que se 
incorporan en el sector, aplicando tecnología en sus explotaciones.

Por lo que se refiere a la submedida 19.2 se pueden destacar la gestión sostenible de los residuos orgánicos y 
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fracción verde en Pezuela de la Torre y el proyecto E-Lozoy@ en Lozoya del Valle.

Medio ambiente

Por su parte, las medidas que contribuyen al objetivo transversal de medioambiente son.

 Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información:
 Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas.
 Medida 4: Inversiones en activos físicos, en concreto submedidas 4.3 y 4.4, TOP 4.1.2 y 4.1.4.
 Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. Submedidas 7.1, 7.2, 

7.5 y 7.6.
 Medida 8: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.
 Medida 10: Agroambiente y clima. Submedidas 10.1 y 10.2.
 Medida 11: Agricultura ecológica.
 Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Submedida 

13.1.
 Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
 Medida 16: Cooperación.
 Medida 19: Apoyo para el desarrollo local de LEADER.

Durante el año 2022, se ha contribuido a este objetivo mediante la adquisición de maquinaria y tecnología 
haciendo que las explotaciones sean más eficientes y reduzcan los posibles efectos sobre el medio 
ambiente. 

Por otro lado, se han realizado diversas actuaciones en el medio natural con beneficios sobre los servicios 
ecosistémicos, como la mejora en la calidad ambiental de los bosques, las actuaciones acometidas en el 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama y en los Parques Regionales de la Comunidad de Madrid, el 
Programa de Conservación de Anfibios, la prospección y erradicación de visón americano en la Reserva de 
la Biosfera Sierra del Rincón o el manejo, tratamiento clínico y recuperación de fauna silvestre en el Centro 
de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid.

Además, el incremento de materia orgánica y fertilidad de los suelos que aporta la agricultura ecológica, así 
como la conservación de la diversidad biológica propicia la buena conservación y mejora del medio 
ambiente.

Por último, las actuaciones diseñadas en las estrategias de desarrollo local participativo presentan diversos 
efectos positivos sobre el medio ambiente, siendo un elemento central en las estrategias.

Cambio climático

El Programa en su conjunto persigue la reducción de la contribución al cambio climático del sector agrícola 
y forestal desde el punto de vista de la mitigación de las causas y los elementos que contribuyen al mismo y 
de la adaptación a sus consecuencias.

Las medidas que presentan una contribución positiva sobre la mitigación y adaptación al cambio climático 
son:

 Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información:
 Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas.
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 Medida 4: Inversiones en activos físicos, en concreto submedida 4.4, TOP 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4.
 Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. Submedida 7.2.
 Medida 8: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.
 Medida 10: Agroambiente y clima. TOP 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4.
 Medida 11: Agricultura ecológica.
 Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Submedida 

13.1.
 Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
 Medida 16: Cooperación, submedida 16.4.
 Medida 19: Apoyo para el desarrollo local de LEADER.

Mediante las actuaciones declaradas durante el año 2022 se ha logrado que a partir de la compra de 
maquinaria y tecnología se incida en la modernización de las explotaciones, lo que permite mejorar el 
rendimiento económico a través de una más eficiente utilización de los factores de producción.

Por su parte, las inversiones en ecosistemas forestales mejoran la su capacidad de adaptación al cambio 
climático, al contribuir al servicio ecosistémico de regulación del clima y de la calidad del aire, el secuestro 
de carbono o la regulación del agua y de la erosión. A este objetivo han contribuido las actuaciones 
desarrolladas en los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones que 
se han llevado a cabo en los montes para la prevención de incendios.

Debido al sistema de manejo del suelo (reducción del uso de fitosanitarios y fertilizantes de síntesis 
química) característico de la agricultura ecológica, se produce una disminución de los gases efecto 
invernadero, así como una reducción de la contaminación del agua y suelos, a través de las ayudas 
concedidas a la agricultura y ganadería ecológica.

Por último, en las estrategias de desarrollo local participativo se ha integrado la lucha contra el cambio 
climático como principio básico.
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Tabla Prioridad 2
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Tabla Prioridad 3
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Tabla Prioridad 4
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Tabla Prioridad 5
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Tabla Prioridad 6
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1.d) Información clave sobre logros en pos de la consecución de los hitos establecidos en el Marco de 
rendimiento sobre la base del cuadro F

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2017, 2018
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1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional]

1.f) En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de los 
programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR)

  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR)

  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR)

  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP)

  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS)
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1.g) Tipo de cambio utilizado para la conversión IEA (terceros países)
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2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN.

2.a) Descripción de las eventuales modificaciones introducidas en el plan de evaluación en el PDR 
durante el año, y su justificación

Durante el año 2022 no se ha producido ninguna modificación del Plan de evaluación del PDR-CM.

2.b) Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año (en relación con lo 
dispuesto en la sección 3 del plan de evaluación)

Durante el año 2022 se ha realizado una evaluación específica de la Medida 19-LEADER. El principal 
objetivo de este ejercicio de evaluación ha sido documentar lecciones aprendidas del período 2014-2020 
para definir el diseño de la medida para el nuevo período.

En consecuencia, la metodología de trabajo establecida ha involucrado a todos los actores implicados, es 
decir, Autoridad de Gestión, Unidad Gestora y Grupos de Acción Local, realizando un trabajo colaborativo 
junto con un evaluador externo.

A continuación, se muestran las principales recomendaciones que se han alcanzado en el ejercicio de 
evaluación referenciado.

Recomendación 1: Se ha detectado un importante número de necesidades en los distintos territorios, con las 
Estrategias de Desarrollo Local se ha pretendido atender a todas, dando lugar a un número importante de 
tipos de operaciones, en este sentido, se recomienda una mayor concentración en los Planes de Acción, lo 
cual podría dar lugar a procedimientos más sencillos y poder solventar, casi en su totalidad alguno de los 
déficits detectados.

Recomendación 2: Sentar las bases necesarias para poder retomar el diálogo, la colaboración entre las partes 
en la programación del período 2023-2027, como ya se hizo en el período 2014-2020.

Recomendación 3: Elaborar un documento con instrucciones que facilite la elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Local y de lugar a una cierta homogeneización, dicho documento debería dar orientaciones sobre 
el contenido de cada uno de los puntos que se establecen en la Orden de convocatoria.

Recomendación 4: En algunos casos se aprecia una puntuación baja para el criterio de creación de empleo, 
se recomienda subir su peso dentro de los criterios de selección de operaciones.

Recomendación 5: Con el fin de una verdadera simplificación, es recomendable reducir los criterios de 
selección y atenerse a lo expuesto en la Guía de la Comisión Europea que ha elaborado al efecto “Draft 
guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming period 2014 – 2020”.

Recomendación: Para una mayor simplificación, se recomienda realizar documentos de base por parte de la 
Unidad Gestora para que sean utilizados por los Grupos de Acción Local, como pueden ser bases 
reguladoras, convocatorias, documentos que deberían incluir elementos comunes y cada Grupo de Acción 
Local incluiría sus peculiaridades, si fuera el caso. Esta recomendación supondría un importante esfuerzo 
inicial, pero sentaría un procedimiento de trabajo que facilitaría el desarrollo de la ejecución de las 
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Estrategias de Desarrollo Local.

Recomendación 7: Debido a la confusión existente entre seguimiento y evaluación, se sugiere la realización 
de una formación en este sentido.

Recomendación 8: En cuanto a los indicadores de seguimiento, se recomienda realizar una batería de 
indicadores comunes para todos los Grupos de Acción Local y elaborar un manual con su metodología de 
cálculo. Esta lista debería ser corta para simplificar y homogeneizar el sistema de seguimiento.

Recomendación 9: Informar periódicamente a la Unidad Gestora y a la Autoridad de Gestión de la 
evolución de los indicadores definidos en el sistema de seguimiento.

Recomendación 10: Por lo que se refiere a la evaluación, no aprobar ninguna estrategia de desarrollo local 
que no haya definido un sistema de evaluación.

Recomendación 11: Entre las obligaciones que se establezcan en los convenios que se firmen con los 
Grupos de Acción Local se sugiere la obligación de realizar, al menos una evaluación a lo largo del periodo 
de programación y colaborar en los ejercicios de evaluación que, aunque no sean de su responsabilidad, sean 
depositarios de la información que se precisa para la realización del ejercicio de evaluación.

Recomendación 12: Mantener talleres específicos en los que plantear y repensar las medidas que no han 
funcionado: apoyo a la incorporación al medio agrario de no profesionales; proyectos de cooperación e 
integrales; apoyo a la promoción, difusión y comercialización de los productos y recursos del territorio y la 
de formación y asesoramiento de la población para analizar de forma conjunta cuáles han sido los cuellos de 
botella y diseñarlas conjuntamente de manera que respondan a las prioridades y necesidades del contexto y 
de la diversidad de agentes implicados.

Recomendación 13: Generar espacios y encuentros de conocimiento entre las iniciativas financiadas por 
LEADER para impulsar la colaboración y tejer redes entre los actores de la comarca y beneficiarios/as de 
las ayudas.

Recomendación 14: Conformar grupos de trabajo, como el generado recientemente con la mesa de turismo, 
que permita establecer alianzas para fomentar el trabajo en red y la cooperación.

Lecciones aprendidas: Entre las mejoras a aplicar en el período 2023-2027 se han propuesto:

 Mayor comunicación entre la Unidad Gestora y los Grupos de Acción Local.
 Mejorar la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local de tal forma que se incida con mayor 

fuerza en los problemas de las zonas rurales.
 Por lo que respecta a la gestión, trabajar en la simplificación.
 Un mayor acercamiento a la realidad de los territorios.
 Realizar actuaciones para fomentar el tejido asociativo.
 Realizar una mayor formación.
 Establecer sistemas de asesoramiento a los potenciales beneficiarios en el proceso de formulación de 

la idea de los proyectos.
 Es importante implementar la Tecnología en los procesos para que ya desde la propia solicitud se 

haga de la forma más simplificada posible y hasta la resolución se acorten los tiempos y se 
informatice todo el proceso, pidiendo el menor número de papeles posibles y disminuyendo la 
burocracia. De esta forma se aceleraría el proceso.

 Mayor peso para Proyectos realizados por el grupo que aumentan la transversalidad, el conocimiento 
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global y el beneficio general

2.c) Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión de datos (en 
relación con lo dispuesto en la sección 4 del plan de evaluación)

A lo largo del año 2022 las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión de datos se han 
estructurado en tres bloques, tal y como se definen en el Plan de Evaluación:

Actividades relacionadas con la estructuración anual del Plan de Evaluación

En las reuniones que mantiene periódicamente la Comisión Permanente se han debatido las necesidades de 
evaluación y se ha decidido que en 2023 se realice una evaluación temática de la Medida 6-Incorporación de 
jóvenes agricultores.

Por otro lado, se ha llevado a cabo la actualización de los indicadores de contexto asociados con el PDR-
CM.

Actividades relacionadas con la obtención de información

Se ha procedido al estudio de los documentos metodológicos relacionados con la evaluación elaborados por 
el Helpdesk y se ha analizado la información que ofrecen las fuentes estadísticas oficiales, además de 
obtener información de las distintas fuentes y proveedores de datos que se precisan para dar respuesta a la 
metodología propuesta.

Además, se está trabajando en el Sistema de Explotación Agrarias (SIEX) que interconecta la información 
de los Registros Agrícolas de las Comunidades Autónomas, los Cuadernos Digitales de Explotación 
Agrícola y demás registros públicos, en cumplimiento del Real Decreto 1054/2022 de 27 de diciembre.

Los principales objetivos del SIEX son (ver Imagen1-Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación):

1. Gestión eficiente.
2. Simplificar la gestión, teniendo toda la información disponible.
3. Análisis de información para la orientación de políticas.

Actividades relacionadas con el análisis, valoración y difusión de la información obtenida

En la anualidad 2020 y tras la realización de una encuesta a los agentes implicados en la gestión, control y 
evaluación del PDR-CM se diseñó un plan formativo en función de las necesidades de formación 
detectadas. Dentro de éste, se diseñó un bloque específico de evaluación. El 15 de marzo de 2022 se realizó 
una jornada formativa, en la cual uno de los temas que se trató hacía referencia al seguimiento y la 
evaluación del PDR-CM y, se entregó a los participantes tanto la presentación efectuada como un manual de 
consulta por si requerían ampliar la información compartida.

Asimismo, el 17 de noviembre, se realizó otra sesión formativa, la cual versó sobre la comunicación de 
FEADER, obligaciones, seguimiento y evaluación. Como en el caso anterior, también se entregó a los 
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participantes el material elaborado al efecto.

Imagen 1-SIEX
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2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se hayan 
publicado en línea

Editor/redactor AG PDR-CM

Autor(es) AG PDR-CM

Título Informe Anual de Ejecución 2022

Resumen Se presenta el Informe Anual de Ejecución relativo al desarrollo de las medidas 
del PDR-CM durante 2021

URL www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/programa-desarrollo-rural

Editor/redactor Evaluador independiente

Autor(es) CSM Servicios Profesionales, S.L.U.

Título Informe de Evaluación LEADER. Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad de Madrid 2014-2020

Resumen Se efectúa un análisis de la programación de la Medida 19 para el período 2014-
2020, con la finalidad de extraer lecciones aprendidas y aplicarlas en la 
programación del nuevo período.

URL www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/programa-desarrollo-rural
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2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la evaluación

Resuma las conclusiones de las evaluaciones realizadas en 2020, por objetivo de la PAC (o prioridad del 
PDR, cuando proceda). 

Informe sobre los efectos/impactos positivos o negativos (incluidas las pruebas justificativas). No olvide 
mencionar el origen de las conclusiones. 

Durante 2022 no se han realizado evaluaciones conforme a lo que se establece en los Reglamentos y, más 
allá del exhaustivo análisis que se lleva a cabo en el presente Informe Anual de Ejecución, que al no ser 
ampliado no lleva asociado una evaluación de los resultados.

No obstante, y al objeto de mejorar la programación del nuevo período de programación, se ha llevado a 
cabo durante 2022 una evaluación de la medida LEADER, con el siguiente contenido:

 Análisis del diseño de la Medida 19.
 Análisis del diseño de las Estrategias de Desarrollo Local.
 Análisis del mecanismo de aplicación de la Medida 19.
 Valor añadido LEADER.
 Seguimiento y evaluación.
 Análisis sobre animación o apoyo al desarrollo de capacidades.
 Conclusiones y recomendaciones.

En la evaluación se definieron unas preguntas de evaluación a las cuales se les quería dar respuesta. A 
continuación, se muestras éstas, que se pueden considerar como las principales conclusiones de la 
evaluación:

Lógica de intervención:

 ¿Existe una relación entre los objetivos, las aportaciones planificadas, la combinación de 
intervenciones y resultados previstos y los resultados y el impacto? ¿Los objetivos diseñados, así 
como las medidas definidas se relacionan con el DAFO? ¿Cubren las necesidades detectadas?

Se ha podido reconstruir la lógica de intervención, tanto de la Medida 19 como de las tres estrategias 
de desarrollo local presentadas por los Grupos de Acción Local.

En todos los casos, se puede construir las cadenas de causalidad desde los recursos presupuestarios, 
pasando por las realizaciones y resultados de las medidas, hasta su impacto.

Los objetivos definidos, así como los tipos de operaciones establecidos se relacionan con las 
distintas matrices DAFO, cubriéndose las necesidades detectadas a excepción de la Estrategia de 
Desarrollo Local del Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA), donde los 
objetivos definidos no cubren una necesidad detectada.

Participación:

 ¿Ha existido comunicación entre la Autoridad de Gestión, la Unidad Gestora y los GAL en el 
momento de la programación?

En función de las opiniones vertidas en las distintas entrevistas personales llevadas a cabo, durante el 
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período de programación 2014-2020 hubo una buena comunicación entre todas las partes 
implicadas, llevándose a cabo un número importante de reuniones en las cuales se pudieron debatir 
cuestiones de relevancia de las EDL. Aunque aún no se ha iniciado la programación de las 
Estrategias de Desarrollo Local del período 2023-2027, parece ser que, en este nuevo período la 
comunicación no está siendo tan fluida como debería.

 ¿En qué medida y cómo ha influido la Autoridad de Gestión en la formación y delimitación de las 
zonas GAL?

En el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013 se definieron 5 zonas 
GAL. Esta delimitación la estableció por la Autoridad de Gestión a partir de normativa establecida 
por la Unión Europa y en función de datos estadísticos socioeconómicos y de población rural en la 
Comunidad de Madrid. En el periodo 2014-2020, se mantienen únicamente tres de las cinco zonas, 
atendiendo a una mayor eficiencia en la asignación de los fondos. De cara al periodo 2021-2027 se 
ha hecho una revisión de la metodología de caracterización de zona rural, ajustando los límites de 
población y densidad de población máximas de un municipio para considerarse rural a efectos de la 
intervención Leader. Posteriormente, se han introducido leves ajustes, ya que en la reunión 
mantenida con los GAL para presentarles el documento de caracterización de municipios rurales 
LEADER para el período 2023-2027, solicitaron la inclusión de dos de los municipios integrantes de 
la lista general de municipios rurales en la lista restringida de municipios rurales LEADER, 
atendiendo a diversas características, como un marcado carácter rural o la singularidad de estar 
rodeados por municipios rurales.

 ¿Qué procedimiento se ha establecido para la realización de las Estrategias de Desarrollo Local?

Para la selección en concurrencia competitiva se publicó una convocatoria a través de la Orden 
4364/2015, de 30 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que aprueba el procedimiento de selección de las entidades 
candidatas a grupos de acción local y se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
elaboración de sus estrategias de desarrollo local, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado, correspondiente a la 
convocatoria 2016.

Los GAL tuvieron total autonomía para la elaboración de sus Estrategias, con el apoyo y 
asesoramiento de la Unidad Gestora. El desarrollo de las EDL se realizó de forma participativa 
mediante talleres, mesas sectoriales y consulta pública.

 ¿Cómo se ha diseñado y organizado el proceso de selección de las estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (comunicación, criterios de admisión, examen específico de innovación, temas 
horizontales de la UE o cuestiones nacionales)?

El proceso constó de dos fases, una primera de selección de entidades candidatas que reunieran los 
requisitos necesarios para constituirse en un Grupo de Acción Local y una segunda fase de 
aprobación de las Estrategias de Desarrollo Local.

Para la asignación de los fondos FEADER a cada Grupo de Acción Local se tuvieron en cuenta 
criterios objetivos como población y territorio cubierto, así como criterios subjetivos como fue la 
calidad de las Estrategias de Desarrollo Local, para este último criterio se acudió a un panel de 
expertos que emitieron su parecer.
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Criterios de selección de operaciones:

 ¿Cuáles son los criterios de selección de operaciones?

Se han establecido unos criterios de selección genéricos desde la Unidad Gestora para los Grupos de 
Acción Local y éstos han definido aquellos que han considerado más convenientes para sus tipos de 
operaciones, donde se tiene en cuenta el perfil del beneficiario, modalidad del proyecto, calidad del 
mismo, adecuación de éste, criterios trasversales como pueden ser la innovación y el medio 
ambiente, equilibrio territorial, creación de empleo, etc.

 ¿Cómo se han diseñado?

Para el diseño de estos criterios, por parte de la Unidad Gestora se ha tenido en cuenta lo expresado 
en la reglamentación comunitaria. En cuanto a los Grupos de Acción Local han partido del 
conocimiento y de la experiencia de períodos anteriores y a través del proceso participativo para la 
elaboración de la Estrategias de Desarrollo Local.

 ¿El diseño de los criterios de selección se realizó conjuntamente entre la Autoridad de Gestión, 
Unidad Gestora, GAL?

La Unidad Gestora elaboró sus criterios y cada Grupo de Acción Local los correspondientes a sus 
tipos de operación de forma autónoma e independiente.

 ¿Ha surgido algún tipo de problema en su aplicación?

En un principio, no se han detectado ningún tipo de problema en la aplicación de los criterios de 
selección.

 ¿Qué mejoras se podría plantear para el futuro?

Los resultados que se deben medir de la aplicación de la Medida 19 según el Reglamento (UE) nº 
808/2014 de la Comisión es el porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local, 
porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados, empleo 
creado en proyectos financiados (LEADER).

Aplicación; normas, procedimientos, disposiciones, comunicación entre Autoridad de Gestión, Unidad 
Gestora, GAL:

 ¿Cuál ha sido el procedimiento definido para la elaboración de normas, procedimientos, 
disposiciones, convocatorias, etc.?

La Unidad Gestora elabora sus correspondientes órdenes de ayuda, define sus procedimientos, 
remitiendo la documentación tanto al Organismo Pagador como a la Autoridad de Gestión, quienes 
deben emitir su conformidad.

Por su parte, los Grupos de Acción Local remiten a la Unidad Gestoras las bases reguladoras, 
convocatorias, procedimiento de gestión y se emite informe de conformidad con el PDR si todo es 
correcto, o trasmiten una serie de recomendaciones para que se modifique para que se pueda 
tramitar.
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 ¿Ha existido comunicación entre la Autoridad de Gestión, Unidad Gestora y GAL?

Por el procedimiento establecido la comunicación es obligatoria y, a tenor del número de 
convocatorias publicadas, ésta debe ser constante.

 ¿Qué tipo de comunicación ha habido?

La comunicación ha sido de dos tipos, formal, con la celebración de reuniones periódicas de 
seguimiento y empleo de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid e informal, mediante la 
realización de consultas a través de emails y/o llamadas telefónicas.

 ¿Se aprecia colaboración entre todos los actores implicados?

No se ha detectado ningún tipo de problema en la colaboración entre Autoridad de Gestión, Unidad 
Gestora y Grupos de Acción Local.

Seguimiento y evaluación:

 ¿Se ha definido un sistema de seguimiento y evaluación?

El sistema de seguimiento que ha definido la Unidad Gestora es la convocatoria de una reunión 
anual formal para comprobar la marcha de la ejecución de cada una de las Estrategias de Desarrollo 
Local. Por lo que se refiere a evaluación, no se ha previsto ninguna medida.

Por lo que respecta a los Grupos de Acción Local en sus estrategias se ha incluido un epígrafe 
denominado “seguimiento y evaluación”. Este apartado es muy dispar entre estrategias. Por su parte, 
la Asociación de Desarrollo Rural Comarcas de Las Vegas y Alcarria de Alcalá, ARACOVE ha 
desarrollado un completo sistema de seguimiento y evaluación en su estrategia.

En cuanto a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid y al Grupo de 
Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA), en sus estrategias se ha definido una batería de 
indicadores con hitos y metas, pero no se realiza mención a las tareas de evaluación.

 ¿El sistema de seguimiento y evaluación ha sido consensuado con la Autoridad de Gestión?

A tenor de las respuestas obtenidas de las entrevistas personales realizadas y los cuestionarios 
efectuados, el sistema de seguimiento y evaluación ha sido consensuado con la Autoridad de 
Gestión.

Además, en el Plan de Evaluación del PDR-CM 2014-2020 se incluye la realización de una 
evaluación para Valoración especifica de LEADER y apoyo al establecimiento de sistemas de 
evaluación en los Grupos de Acción Local de la Comunidad.

 ¿En qué consiste el sistema de seguimiento y evaluación?

El sistema de seguimiento por parte de todos los actores implicados consiste en la recogida de una 
serie de indicadores, diseñándose indicadores para el PDR-CM y para cada una de las Estrategias de 
Desarrollo Local.

En cuanto al sistema de evaluación, la Autoridad de Gestión efectúa las evaluaciones establecidas 
por reglamentación y las tareas asociadas definidas en el Plan de Evaluación del Programa de 
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Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020.

La Unidad Gestora colabora en las tareas de evaluación que lleva a cabo la Autoridad de Gestión y 
que afecte a la Medida 19, al igual que los Grupos de Acción Local que, además, en el caso de la 
Asociación de Desarrollo Rural Comarcas de Las Vegas y Alcarria de Alcalá, ARACOVE, ha 
realizado en 2020 su propia evaluación prevista en su EDL.

Por lo que se refiere a los otros dos Grupos de Acción Local, hasta la fecha no han acometido ningún 
ejercicio de evaluación, a pesar de tener un epígrafe en este sentido en sus Estrategias de Desarrollo 
Local.

 ¿Qué resultados está aportando el sistema de seguimiento y evaluación?

El sistema de seguimiento ha facilitado información para cuantificar los indicadores definidos, lo 
que permite determinar el avance de las estrategias y los problemas que surgen en la ejecución de 
éstas, valorar si los procesos de trabajo y el marco institucional se aplican correctamente y si los 
mismos resultan apropiados para el logro de los objetivos definidos en las estrategias, analizar los 
cambios en el contexto e identificar riesgos, así como extraer lecciones aprendidas para el futuro.

 ¿Qué evaluaciones se han llevado a cabo durante el período de programación?

Durante el período de programación 2014-2020 se han realizado tres evaluaciones:

v. Evaluación intermedia del PDR-CM 2014-2020 en 2017 con datos desde el 1 de enero de 2014 hasta 
31 de diciembre de 2016. En esta evaluación, por lo que se refiere a la Medida 19, únicamente se 
pudieron evaluar las Estrategia de Desarrollo Local, ya que la convocatoria fue publicada el 5 de 
febrero de 2016 y los convenios se firmaron el 30 de diciembre de 2016.

v. Evaluación intermedia del PDR-CM 2014-2020 en 2019 con información desde el 1 de enero de 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2018. En dicha evaluación se dio respuesta a la pregunta de 
evaluación definida en el Reglamento (UE) nº 808/2014 de la Comisión, relacionada con la Medida 
19. Aunque no se pudo realizar un análisis en profundidad debido a la escasa ejecución (operación 
19.2.1: 2,97%, operación 19.3.1: 0,00%).

v. En 2020, la Asociación de Desarrollo Rural Comarcas de Las Vegas y Alcarria de Alcalá 
(ARACOVE) llevó a cabo una evaluación de su Estrategia de Desarrollo Local.

 ¿Se han aplicado las recomendaciones que se han emitido? Dificultades encontradas en su caso.

En las evaluaciones efectuadas por la Autoridad de Gestión se incluyeron dos recomendaciones en 
relación con la Medida 19, las cuales se reproducen a continuación:

 “Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA): Del análisis de las operaciones 
definidas se aprecia complementariedad con el resto de operaciones establecidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020. Sin embargo, no se observa concentración 
de las operaciones, la estrategia debería centrarse en aquellas necesidades más importantes de su 
territorio. Se hace notar que la estrategia tiene casi el mismo número de operaciones que el PDR-CM 
2014-2020. Se recomienda revisar la Estrategia de Desarrollo local de este Grupo de Acción Local.

 Asociación de Desarrollo Rural Sierra Oeste de Madrid: igual que en el caso anterior se recomienda 
una mayor concentración de las operaciones a ejecutar.

 Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid, GALSINMA requiere una mención especial, este 
Grupo ya mostró dificultades en la gestión en el período de programación 2007-2013, las cuales 
arrastra en este período de programación 2014-2020, y esto puede afectar al desarrollo del programa 
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LEADER en la Sierra Norte. Se recomienda realizar un análisis en profundidad, por parte de la 
Autoridad de Gestión de la situación del Grupo de Acción Local, y evaluar todos los escenarios 
posibles, incluido el riesgo de su no continuidad”.

En cuanto a la primera recomendación, desde la Autoridad de Gestión se consideró apropiado dejar 
libertad a los GAL para que definieran sus estrategias como mejor consideraran.

Por lo que se refiere a la segunda, la Autoridad de Gestión ha mantenido las oportunas reuniones y 
se ha realizado el correspondiente seguimiento.

De las recomendaciones emitidas en la evaluación intermedia llevada a cabo por la Asociación de 
Desarrollo Rural Comarcas de Las Vegas y Alcarria de Alcalá, ARACOVE se han tenido en cuenta 
algunas de las recomendaciones emitidas. En este sentido, se ha generado una mesa permanente de 
trabajo para elaborar la siguiente estrategia en la que se incluye a los Agentes de Desarrollo Local de 
los Ayuntamiento de la comarca. También se han modificado las bases reguladoras para flexibilizar 
ciertos compromisos que se solicitaban anteriormente.

Animación o apoyo al desarrollo de capacidades:

 ¿En qué medida se ha impulsado la animación de la estrategia y se ha obtenido resultados?

Las Estrategia de Desarrollo Local son producto de un proceso participativo con la realización de 
mesas sectoriales, talleres, consultas públicas. Este proceso de animación se realiza de forma 
transversal a lo largo del período de vida de la Estrategias de Desarrollo Local.

 ¿Se han llevado a cabo actuaciones para la animación y dinamización de la estrategia?

Las actuaciones de animación son constantes en el territorio, aumentándose éstas en los momentos 
en que se publican convocatorias para que los potenciales beneficiarios tengan conocimiento de las 
posibilidades de financiación y puedan acudir a dichas convocatorias.

 ¿Las actuaciones de animación han sido participativas y han tendido un alcance amplio?

Se ha procurado que pudieran estar representados todos los agentes económicos y sociales de la 
comarca, así como todos los sectores.

 ¿Las actividades de animación han tenido resultados e impactos positivos?

Los resultados e impactos positivos de las actividades de animación se ponen de manifiesto en el 
número y tipología de proyectos aprobados por los distintos Grupos de Acción Local.

Valor Añadido LEADER

 ¿En qué medida ha contribuido LEADER/EDL a la generación de valor añadido?

Las denominadas “especificidades LEADER”, relacionadas con la participación y mejora del capital 
social, la mejora de la gobernanza y la cooperación-trabajo en red entre actores del territorio, no han 
tenido un avance significativo.

Ha habido pocos avances en mejorar la conexión y acción entre agentes, así como en la promoción 
de los recursos disponibles en el territorio debido a una falta de tejido asociativo y de cultura 
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colaborativa que no ha sido, por otra parte, suficientemente fomentada ni impulsada en las comarcas.

No obstante, en lo que respecta a los resultados de aplicación de la estrategia, el balance es positivo 
sobre todo en términos de número de empleos creados y de la calidad de estos.

La subvención se ha articulado con otras ayudas al complementar las formaciones y la creación de 
capacidades con el apoyo a nuevas oportunidades, emprendimientos e iniciativas económicas 
(fundamentalmente relacionadas con el sector del turismo). Asimismo, ha permitido dar respuestas 
de forma ágil a las necesidades locales, sobre todo en el caso de los municipios pequeños. También 
se observa la llegada de nuevas personas promotoras de proyectos interesadas por este tipo de 
ayudas y apoyos.

Resultados:

 ¿Cuáles han sido los principales resultados que se han obtenido con la aplicación de la medida 19?

Los principales resultados que se han obtenido se traducen en 144 proyectos que han declarado 
gasto, 86 empleos creados y 93.723 habitantes beneficiados.

2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las 
conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación)

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.

Fecha / período 30/06/2022

Título de la actividad 
de comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas

Presentación al Comité de Seguimiento de la ejecución del PDR-CM durante el 
año 2021, así como las posibles dificultades encontradas y las soluciones 
adoptadas.

Organizador general de 
actividad/evento

Autoridad de Gestión

Canales de 
información/formato 
utilizados

Reunión presencial

Tipo de público 
destinatario

Miembros del Comité de Seguimiento 

Número aproximado de 
partes interesadas a las 
que se ha llegado

100
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URL https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/programa-desarrollo-rural

Fecha / período 24/09/2022

Título de la actividad 
de comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas

Publicación en la web de la Comunidad de Madrid del Informe Anual de 
Ejecución 2021 del Programa de Desarrollo Rural de Madrid 2014-2020 
(FEADER), que incluye las tareas de evaluación realizadas.

Organizador general de 
actividad/evento

Autoridad de Gestión

Canales de 
información/formato 
utilizados

Publicación electrónica

Tipo de público 
destinatario

Ciudadanía (sin determinar)

Número aproximado de 
partes interesadas a las 
que se ha llegado

0

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/programa-desarrollo-rural

Fecha 
/ 
períod
o

13/06/2022

Título 
de la 
activid
ad de 
comun
icació
n / del 
evento 
y tema 
de las 
conclu
siones 
de la 

Remisión del informe de realización de tareas de evaluación, como un apartado del Informe de 
Ejecución Anual de Ejecución 2021 del Programa de Desarrollo Rural de Madrid 2014-2020 
(FEADER), realizado por procedimiento escrito
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evalua
ción 
debati
das o 
divulg
adas

Organ
izador 
genera
l de 
activid
ad/eve
nto

Autoridad de Gestión

Canal
es de 
inform
ación/f
ormat
o 
utiliza
dos

Portal del Participación del PDR para consulta de los miembros del Comité de Seguimiento

Tipo 
de 
públic
o 
destin
atario

Gestores de las operaciones

Núme
ro 
aproxi
mado 
de 
partes 
interes
adas a 
las 
que se 
ha 
llegad
o

30

URL https://aiccm.sharepoint.com/sites/PDR_SP/Reuniones%20Comite%20Seguimiento%20PDRPEP
AC/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPDR%5FSP%2FReuniones%20Comite%20Seguimient
o%20PDRPEPAC%2FCS220613&viewid=7586eebb%2D2e49%2D4b3b%2D8160%2Da6e805d1
a9cc
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 
sección 6 del plan de evaluación)

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.

Resultado de la 
evaluación pertinente 
para el seguimiento 
(describa la conclusión 
y mencione la fuente 
entre paréntesis)

En la evaluación realizada de LEADER durante 2022 se han propuesto una serie 
de recomendaciones encaminadas a mejorar la programación de la medida de 
desarrollo local. Éstas han sido llevadas a cabo por un evaluador independiente 
que ha puesto de manifiesto su opinión al respecto. 

Seguimiento llevado a 
cabo

Durante los trabajos de evaluación realizados en 2022, tanto la Autoridad de 
Gestión como la Unidad Gestora han realizado el seguimiento de éstos. La 
evaluación finalizó en el año 2023, anualidad en la cual se debería comenzar a 
aplicar aquellas recomendaciones asumibles y de utilidad para mejorar la 
programación.

Autoridad responsable 
del seguimiento

Autoridad de gestión



63

3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS

3.a) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución del 
programa

En los Informes de Ejecución de anualidades anteriores se describen las acciones llevadas a cabo para la 
puesta en marcha del Programa, se informa de la evolución de la ejecución y se describen las 
modificaciones que se han ido realizando del mismo, así como las acciones de la Autoridad de Gestión para 
abordar las debilidades que se han ido identificando en su implementación.

Así, el año 2022 se encuentra marcado por la grave crisis económica y social provocada por la pandemia de 
COVID-19 y agravada por la guerra de Ucrania, que ha dado lugar a un incremento exponencial de los 
precios y excasez de determinadas materias primas, así como su incidencia en los costes energéticos y de 
combustible. Esta última circunstancia se ha puesto de manifiesto en determinadas licitaciones, que han 
quedado desiertas y han tenido que volver a publicarse con ajustes en los presupuestos bases de licitación, 
retrasando, en cierto modo, la ejecución y el presupuesto.

En cuanto a determinadas líneas de ayudas, se ha apreciado que los precios de referencia no se adecuaban a 
la constante y contínua subida de precios de los materiales, resolviéndose convocatorias con importes 
auxiliables inferiores a los precios de mercado, provocando, en algunas ocasiones, las correspondientes 
renuncias a la ayuda concedida.

En otro orden de magnitud, para las acciones formativas el principal problema es la carga administrativa que 
generan los cursos más especializados, con temarios no estandarizados. Estos cursos se deben organizar 
contando con varios especialistas por curso, lo que hace que toda la gestión sea más compleja y aumenta 
mucho la documentación administrativa. En contrapartida, los participantes manifiestan tasas elevadas de 
satisfacción. Este problema no ha tenido un impacto negativo en la ejecución de la formación planificada, 
pero sí limita la ambición en programar dichos cursos especializados.

Por su parte, también destaca el tiempo que requieren algunos procedimientos administrativos, sobre todo 
aquellos relacionados con convocatorias de ayudas. Para paliar estos retrasos se han publicado las bases 
reguladoras y la convocatoria conjuntamente para reducir el procedimiento.

También se ha observado, en aquellas líneas de ayudas con un carácter continuista en el PEPAC 2023-2027, 
la demanda menor de las esperada. Se considera que esta circunstancia es consecuencia de que, en el 
próximo período, hay algunas ayudas que pueden ser más ventajosas para los potenciales beneficiarios.

Por lo que se refiere a aquellas actuaciones que se desarrollan en el medio rural, se han visto afectadas por 
las condiciones metereológicas (nieves y lluvias intensas en los años 2021 y 2022) que han supuesto retrasos 
en los plazos de ejecución estimados inicialmente. Para paliar estas circunstancias, se ha procedido a 
ampliar los plazos de ejecución de las obras, siempre en un tiempo razonable y acorde cada situación.

En cuanto a las actuaciones que se ejecutan en los montes para la prevención de catástrofes, los principales 
problemas se derivan de las trabas y condiciones impuestos por la propia Administración, como por 
ejemplo, limitación temporal para poder realizar los trabajos en espacios protegidos o zonas con flora o 
fauna amenazada; así como limitaciones sociales por actividades de la población en el uso del monte 
(pruebas deportivas, cacerías, etc…), lo que ha originado retrasos en la ejecución de los trabajos. A este 
respecto, las medidas adoptadas para solucionar estos problemas, en unos casos ha sido la adaptación a las 
restricciones impuestas por la Administración (cuando lo había), la no realización de los trabajos cuando así 
lo indicaba la Administración y el acercamiento y proposición de alternativas en los casos de uso del monte 
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por parte de la población.

Además, el año 2022 se caracteriza por un sobre esfuerzo derivado de la gestión y ejecución de las medidas 
del período 2014-2020 y la preparación del Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC) 2023-2027, 
excesiva carga de trabajo que ha sido solventada con la reorganización y reforzamiento de algunas unidades 
administrativas, como ya se puso de manifiesto en el informe de la anualidad pasada y con la contratación 
de servicios de asistencia técnica. Asimismo, el Grupo de Acción Local Asociación de Desarrollo Integral 
de la Sierra Oeste de Madrid ha sufrido bajas laborales por incapacidad temporal en el equipo de gestión del 
Grupo , para subsanar esta situación y poder prestar su servicio con normalidad, se ha procedido a la 
realización de un proceso de selección de personal.

Por otra parte, se destacan las siguientes medidas adoptadas con el objetivo de aumentar la calidad y 
ejecución del programa:

Se destacan la redacción de las siguientes Instrucciones de la Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar la 
gestión del Programa:

 Instrucción nº 8 de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación sobre las cuentas 
bancarias, de 22 de abril de 2022 para la autorización de varias cuentas bancarias auxiliares, al 
objeto de minimizar el impacto en la economía de los GAL ante el cobro de comisiones bancarias de 
las entidades financieras.

 Instrucción nº 9 de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación sobre la 
justificación de la submedia 19.3 (Proyectos de cooperación), de 22 de abril de 2022, en la cual se 
modifica la fecha de fionalización del proyecto de cooperació0n “Madrid Destino Rural”, 
adaptándola al período de programación y estableciéndose el 31 de diciembre de 2024.

Además, hay que añadir que la Autoridad de Gestión supervisa para que en todo momento se cumpla:

 Que en todas las bases reguladoras y convocatorias de ayudas se cumplan los principios y criterios 
de elegibilidad de las operaciones.

 Que todos los contratos vinculados al programa son conformes al PDR y cumplen los principios y 
criterios de elegibilidad.

 Que en las publicaciones y notificaciones de concesión de las ayudas se ponga en conocimiento del 
beneficiario las obligaciones y compromisos adquiridos tras la concesión de la ayuda, incluidos los 
de publicidad y comunicación.

 Que se informa a los beneficiarios de que la ayuda se subvenciona en virtud de un programa 
cofinanciado por FEADER indicando el porcentaje de la ayuda aportado por FEADER.

 Que en toda la documentación administrativa de las diferentes operaciones de contratación, 
convenios y subvenciones, aparezca los logos y emblemas financiadores.

Para llevar a cabo todas las actuaciones descritas se mantiene un proceso de coordinación del PDR, tanto a 
nivel interno como externo:

Para la coordinación interna se realizan las reuniones de la Comisión Permanente del PDR-CM. Durante 
2022 se han convocado las siguientes:

 21 de febrero. Los temas tratados versaron sobre: nueva estructura de la División de ayudas 
FEADER, estado de ejecución del PDR y previsiones para 2022, operaciones de ejecución directa e 
informes de bases reguladoras, Informe anual de ejecución 2021, información del Organismo 
Pagador y situación del proceso de tramitación del Plan estratégico para el nuevo período de 
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programación de la PAC 2021-2027.
 20 de junio. Se trataron los siguientes temas: estado de ejecución del PDR-CM y previsiones para 

2022, operaciones de ejecución directa e informes de bases reguladoras, Informe anual de ejecución, 
información del Organismo Pagador y situación del proceso de tramitación del Plan estratégico para 
el nuevo período de programación de la PAC 2021-2027.

 25 de octubre. En esta reunión se trató el estado de ejecución del PDR-CM y previsiones hasta final 
de año, operaciones de ejecución directa e informes de bases rfeguladoras, modificación del 
Reglamento Interno del Comité de Seguimiento y la Comisión Permanente, criterios de selección de 
las operaciones a financiar por el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, tareas pendientes para la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de la PAC e información del Organismo Pagador.

Por su parte, para la coordinación externa y garantizar una adecuada calidad y eficacia del Programa, 
durante 2022 se ha celebrado un Comité de Seguimiento presencial y una consulta por escrito:

 13 de junio. Consulta por procedimiento escrito para la aprobación del Informe Anual de Ejecución 
del año 2021.

 20 de octubre. Se trataron los siguientes asuntos: estado actual de ejecución del PDR, Plan de 
evaluación, evaluaciones en marcha, modificación de la Estrategia de Comunicación y Publicidad 
del PDR, modificación del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento y la Comisión 
Permenente, intervenciones de desarrollo dural programadas en el Plan Estratégico de la PAC de la 
Comunidad de Madrid y consulta relativa al Documento de Criterios de Selección del PEPAC-CM.

Por último, señalar que la Autoridad de Gestión ha asistido a las reuniones de los grupos de trabajo 
organizados por el MAPA a lo largo de 2022, en concreto sobre las siguientes temáticas: cordinación de 
Autoridades de Gestión, instrumentos financieros, AKIS y grupo de trabajo de intervenciones de desarrollo 
rural del Plan estratégico de la PAC.

3.b) Calidad y mecanismos de intervención eficientes

Opciones de costes simplificados (OCS) 1, valor sustitutivo calculado de manera automática

            Asignación financiera total del PDR 
[Feader + IRUE]

[%] Cobertura prevista de las OCS 
al margen de la asignación total del 

RDC2

[%] gasto efectuado a través de OCS 
de la asignación del RDC total 

(acumulado)3

Métodos específicos para cada Fondo, 
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 105.282.569,00 13,82 9,03

1 Las opciones de costes simplificadas se comprenderán como costes unitarios, porcentajes uniformes o importes a tanto alzado con arreglo al artículo 
67, apartado 5, del RDC, incluidos los métodos específicos del Feader con arreglo a la letra e) del mismo artículo, como importes a tanto alzado para la 
creación de empresas, pagos a porcentajes uniformes a organizaciones de productores y costes unitarios relativos a la superficie o los animales.

2 Cálculo automático a partir de las medidas de la versión del programa 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3 Cálculo automático a partir de las medidas de declaraciones de gastos 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el EM 
[opcional]

            Asignación financiera total del PDR 
[Feader + IRUE]

[%] Cobertura prevista de las OCS 
al margen de la asignación total del 

RDC

[%] gasto efectuado a través de OCS 
de la asignación del RDC total 

(acumulado)

Total RDC, artículo 67, apartado 1, 105.282.569,00
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letras b), c) y d), y apartado 5, letra e)

Métodos específicos para cada Fondo, 
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 105.282.569,00

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]

            [%] Financiación del Feader + IRUE [%] Operaciones afectadas

Solicitud de ayuda

Solicitudes de pago

Controles y cumplimiento

Seguimiento y presentación de informes a AG/OP

Plazos límite medios para que los beneficiarios reciban los pagos [opcional]

[Días]
Si procede, plazo del EM 

para el pago a los 
beneficiarios

[Días]
Plazo medio para el pago a 

los beneficiarios
Observaciones
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA

4.a) Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la ejecución de su 
plan de acción

4.a1) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN (unidad de gobernanza, 
estructura y apoyo a la red)

En España, la Red Rural Nacional (RRN) forma parte del Programa de Desarrollo Rural Nacional y ha sido 
el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, como Unidad de Gestión de la RRN el que ha creado 
su estructura y funcionamiento garantizando la participación abierta y activa de todos sus miembros.

4.a2) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción

El Reglamento (UE) 1305/2013, establece en su artículo 66 que la Autoridad de Gestión deberá, entre otros, 
dar publicidad al programa, en particular a través de la Red Rural Nacional (RRN), informando a los 
beneficiarios potenciales, las organizaciones profesionales, los interlocutores económicos y sociales (…) de 
las posibilidades que ofrece el programa y las normas para acceder a su financiación.

Por tanto, desde la Autoridad de Gestión del PDR-CM, las Unidades Gestoras de las medidas y los Grupos 
de Acción Local se ha tenido un contacto permanente con la RRN, en concreto, participando en 2022 en las 
siguientes actividades:

 Quinta reunión del Subgrupo LEADER. 28/4/2022. Participación de la Autoridad de Gestión y 
Unidad Gestora de la medida M19.

 Jornadas formativas sobre contratación pública para GAL. 07/07/2022.
 Jornadas de formación sobre Opciones de Costes Simplificados en LEADER. 19-23/09/2022. 

sistencia deParticipación de la Autoridad de Gestión  y de los GAL.
 Jornada divulgativa sobre digitalización del sector agroalimentario en el marco del PERTE 

Agroalimentario. 3/10/2022. Participación del GAL Aracove.
 Asamblea de la RRN. 24/10/2022. Participación de la Autoridad de Gestión PDR-CM. 

Participación de la Unidad Gestora de Leader.
 Jornada: “Intercambio de experiencias Leader: mujeres rurales en los ámbitos de conciliación, 

corresponsabilidad, perspectiva de género, economía social y sostenibilidad”. 27/10/2022. 
Participación de la Autoridad de Gestión PDR-CM.

 Reunión bilateral de la Autoridad de Gestión con la Antena Regional de la RRN. 29/11/202253

Las medidas de comunicación al público en general con la RRN han sido las siguientes:

 La publicación del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid en la página web.
 La publicación de las órdenes de las bases reguladoras y de convocatorias de ayudas en la página 

web.
 Colaboración con la Red Rural Nacional para incluir en la publicación “Recopilación de buenas 

prácticas de los Programas de Desarrollo Rural Autonómicos y Nacional en el periodo 2014-2020” y 
en su Visor de buenas prácticas el proyecto “Sustitución de calderas de combustible fósil por 
calderas mixtas de biomasa en edificios municipales de Rascafría” financiado a través de la 
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submedida 7.2 del PDR.

Otras actuaciones realizadas hasta el momento:

 Miembro de la Asamblea de la RRN y del Comité Ejecutivo de la RRN.
 Miembro de la Comisión de valoración de la convocatoria para la creación de Grupos Operativos 

supra autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
sostenibilidad y productividad agrícolas.

 Información individualizada a las unidades gestoras sobre las actuaciones de la Red Rural Nacional 
de su interés.

4.b) Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 
808/2014)

La publicidad del Programa se organiza en base a la "Estrategia de Información y Publicidad del Programa 
de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 " donde se organizan una serie de acciones de 
información y comunicación que se dirigen a los siguientes colectivos: público en general, potenciales 
beneficiarios de las ayudas, organismos de enlace y beneficiarios de la ayuda.

Los objetivos que se persiguen en materia de información y comunicación son los siguientes:

 Dar a conocer las oportunidades que ofrece el PDR y las normas para obtener ayudas o subvenciones 
contempladas en las diferentes medidas.

 Dar a conocer toda la información útil relativa al contenido del PDR, incluyendo información de 
contacto de la autoridad de gestión

 Garantizar la máxima difusión del programa, de su desarrollo y del resultado de las medidas puestas 
en marcha.

 Apoyar a los beneficiarios de las ayudas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
información y publicidad.

 Poner de manifiesto la contribución comunitaria al PDR-CM.
 Señalar el papel que desempeñan cada una de las Administraciones financiadoras (Unión Europea, 

Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en el 
Programa, así como presentar los resultados obtenidos con su ejecución.

 Minorar los riesgos de malas prácticas por parte de los beneficiarios.
 Obtener retroalimentación a través de las labores de información.

Durante el año 2022 se han realizado las siguientes actuaciones (ver detalle en Tablas de comunicación 
adjuntas), clasificándolas según los siguientes tipos de actividad de comunicación recogidos en la Estrategia 
de Información y publicidad:

 Difusión del PDRCM a través de la web de la Comunidad de Madrid: La web se mantiene 
actualizada con la versión vigente del PDR adoptada en noviembre del 2021, así como las últimas 
versiones del Documento de Criterios de Selección de Operaciones, Memoria del Informe Anual de 
Ejecución (IAE) 2021, Anexo del IAE 2021 y Resumen para la ciudadanía IAE 2021.

 Información específica de la línea de ayuda:  Actuaciones como la publicidad de los procesos de 
concentración parcelaria de Olmeda de las Fuentes y de la zona regable de la Poveda y de 



69

Torrelaguna; divulgación de la programación de actividades llevadas a cabo por el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama; Jornadas informativas como las llevadas a cabo sobre las Ayudas  para 
el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves esteparias de la Red Natura 
2000 o la participación en la Jornada técnica sobre apoyo a la industria agroalimentaria madrileña 
(AgrifoodEU); Reuniones de colaboración mantenidas con las Organizaciones Profesionales 
Agrarias; actuaciones relacionadas con el proyecto de cooperación entre Grupos de Acción Local 
“Madrid destino rural” de cooperación,   de eventos turístico o a edición de material divulgativo; así 
como la actualización y mantenimiento de la información específicas de las líneas de ayuda para el 
público general en la página web de la Comunidad de Madrid.

 Notificar la participación de la UE en los proyectos concedidos: en todos aquellos proyectos 
concedidos en 2022, en los que debe indicarse la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el 
FEADER, así como la medida y prioridad del PDR-CM.

 Portal de Participación del PDRCM: El Portal cuenta con tres subsitios: “Comisión Permanente”, 
“Comité de Seguimiento” y “Grupos de Acción Local”.  En el Portal se cuelgan los documentos 
relacionados con la programación, gestión, seguimiento y evaluación del Programa. Durante 2022 se 
ha abierto un apartado específico para el Plan Estratégico de la PAC y se han mantenido actualizadas 
las carpetas con documentación de interés para los integrantes del Portal, incluida las convocatorias 
y documentación relacionada con las reuniones, tanto de la Comisión Permanente como del Comité 
de Seguimiento.

 Publicación de los informes de seguimiento: Se difunden a través de la web del PDR y en el Portal 
de Transparencia de la Comunidad de Madrid, se suben al Portal de Participación del PDR y se 
envían a la Red Rural Nacional para la publicación en su página web.

 Publicidad de las bases reguladoras y convocatorias: Además de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y en la Base Nacional de Subvenciones, se realiza una atención 
personalizada a los interesados en las ayudas, tanto en las Delegaciones Comarcales de Agricultura y 
Ganadería como en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambienta, Vivienda y 
Agricultura.

 Publicitar la ayuda recibida: Se realiza mediante carteles informativos en los proyectos 
financiados. Cabe citar el mantenimiento del Boletín mensual del Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama (https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/boletin ) y su página web 
(https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es), la incorporación del logo FEADER en las 
comunicaciones de divulgación de las actividades realizadas en la Red de Centros de Educación 
Ambiental (documentos de divulgación, convocatorias de actividades realizadas periódicamente a 
través de correo electrónico, blogs, entornos y material educativo e informativo) o la colocación de 
carteles en las aulas en las que se imparten los cursos de formación (IMIDRA).

 Realizar reuniones de intercambio de información: Se incluyen en 2022 reuniones como las 
realizadas con las Delegaciones Comarcales de Agricultura y Ganadería para informar de las ayudas 
gestionadas desde la División de ayudas FEADER o las mantenidas con los gerentes de los GAL 
para informar sobre el nuevo periodo de programación y la convocatoria de la ayuda preparatoria de 
las nuevas Estrategias de Desarrollo Local Participativo.

 Realizar sesiones informativas y de divulgación: Como las relacionadas con los procesos de 
concentración parcelaria de La Poveda (información a través del BOCM y de la web del PDR) y de 
Tielmes (trabajos de dinamización con todos los titulares catastrales de las parcelas incluidas en el 
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perímetro propuesto).

Cada una de las actuaciones realizadas contribuye al valor de los indicadores de comunicación 
correspondientes, habiéndole alcanzado en 2022 los siguientes valores: 

•           Nº de eventos: 18

Se incluyen los actos informativos, seminarios, jornadas y cualquier otro evento contemplado para dar a 
conocer el PDR-CM

•           Nº de páginas web: 67

Principales páginas web utilizadas para la transmisión de información sobre el PDR-CM o algunas 
actuaciones concretas.

•           Nº de actos de difusión: 487

Número de actos en los medios (spots en TV, anuncios en prensa, cuñas en radio, “banner” en Internet, 
notas de prensa…) utilizados de forma individual o formando parte de una campaña publicitaria con motivo 
de dar a conocer el PDR-CM o alguna de sus actuaciones concretas.

•           Publicaciones: 59 / Ejemplares editados: 13.6514

Número de cualquier tipo de publicación editada (en soporte papel o electrónico: libros, folletos, revistas, 
CD, DVD) dirigido al público en general con la finalidad de dar a conocer el PDR-CM o alguna de sus 
actuaciones.

•           Nº de soportes publicitarios: 169

Número de soportes publicitarios utilizados en las actuaciones de información y publicidad (carteles, placas 
permanentes, publicaciones).

•           Nº de reuniones: 102

Número de reuniones mantenidas para la difusión del PDR-CM o de alguna de las medidas.

•           Nº Asistentes a reuniones: 2.871

Número de asistentes a las reuniones para la difusión del PDR-CM o alguna de las medidas, así como las 
charlas de intercambio de información.

•           Nº de documentos: 9

•           Nº de bases reguladoras de ayudas: 5

Número de bases de convocatorias publicadas en el BOCM

•           Nº de convocatorias: 19

Número de bases de convocatorias publicadas en el BOCM
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2015, 2016
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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7. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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8.  EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS 
EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL 
FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018
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10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 46 
DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013)

30A. ¿Se ha iniciado la evaluación ex ante? Sí
30B. ¿Se ha realizado la evaluación ex ante? Sí
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 24-02-0202
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? No
13A. ¿Se ha suscrito el acuerdo de financiación? No
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo 
que ejecuta el instrumento financiero  - 
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11. CUADROS DE CODIFICACIÓN DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 
Y VALORES PREVISTOS CUANTIFICADOS

Véase el anexo de seguimiento
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Anexo II
Cuadro detallado que muestra el nivel de aplicación por ámbitos de interés, incluidos los indicadores de 
productividad

Ámbito de interés 1A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 0,06 1,87

2014-2021 0,03 0,94

2014-2020 0,02 0,62

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1A

T1: Porcentaje de 
los gastos en 
aplicación de los 
artículos 14, 15 y 
35 del 
Reglamento (UE) 
nº 1305/2013 en 
relación con el 
gasto total del 
PDR (ámbito de 
interés 1A)

2014-2015

3,21

Ámbito de interés 1B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

T2: Número total 
de operaciones de 
cooperación 
subvencionadas 
en el marco de la 
medida de 
cooperación 
(artículo 35 del 
Reglamento (UE) 
nº 1305/2013) 
(grupos, 
redes/agrupacione
s, proyectos 
piloto, etc.) 
(ámbito de interés 
1B)

2014-2015

72,00
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Ámbito de interés 1C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 584,00 82,25

2014-2021 218,00 30,70

2014-2020 12,00 1,69

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1C

T3: Número total 
de participantes 
formados en el 
marco del artículo 
14 del 
Reglamento (UE) 
nº 1305/2013 
(ámbito de interés 
1C)

2014-2015

710,00
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Ámbito de interés 2A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 5,00 110,40 3,85 85,01

2014-2021 4,44 98,04 3,02 66,68

2014-2020 4,44 98,04 2,80 61,82

2014-2019 2,86 63,15 2,10 46,37

2014-2018 1,86 41,07 1,68 37,09

2014-2017 0,95 20,98

2014-2016 0,02 0,44

2A

T4: Porcentaje de 
explotaciones 
agrícolas que 
reciben ayuda del 
PDR para 
inversiones en 
reestructuración o 
modernización 
(ámbito de interés 
2A)

2014-2015

4,53

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

2A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 36.048.305,22 102,50 26.827.133,29 76,28 35.170.463,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 35.130,98 257,37 6.120,00 44,84 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 6.120,00 44,84 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 34,00 47,89 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 34.518.964,09 102,56 25.290.513,29 75,14 33.656.402,00

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 41.405.702,34 74,82 55.338.687,71

M04.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 17.778.608,59 85,34 20.832.000,00

M04.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2022 305,00 81,33 375,00

M04.3 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 7.511.904,70 58,58 12.824.402,00

M21 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.478.200,00 100,25 1.530.500,00 103,80 1.474.500,00

M21

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2022 945,00
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Ámbito de interés 2B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 1,84 76,18 1,64 67,90

2014-2021 1,52 62,93 1,29 53,41

2014-2020 1,18 48,85 0,65 26,91

2014-2019 0,70 28,98 0,65 26,91

2014-2018 0,69 28,57 0,43 17,80

2014-2017 0,42 17,39

2014-2016

2B

T5: Porcentaje de 
explotaciones 
agrícolas con 
planes/inversiones 
de desarrollo 
empresarial 
financiados por el 
PDR para jóvenes 
agricultores 
(ámbito de interés 
2B)

2014-2015

2,42

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

2B O1 - Gasto 
público total 2014-2022 7.792.213,94 105,38 3.787.305,95 51,22 7.394.561,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 71.213,23 521,71 42.202,25 309,17 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 42.202,25 309,17 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 282,00 397,18 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 4.240.653,18 130,28 1.808.195,03 55,55 3.255.000,00

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 2.776.535,03 55,45 5.007.692,00

M04.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2022 48,00 44,04 109,00

M06 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 3.464.337,38 84,50 1.936.908,67 47,24 4.100.000,00

M06 O2 - Inversión 
total 2014-2022 1.936.908,67 47,24 4.100.000,00

M06.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.936.908,67 47,24 4.100.000,00

M06.1

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2022 136,00 68,00 200,00
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Ámbito de interés 3A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T6: Porcentaje de 
explotaciones 
agrícolas 
subvencionadas 
por participar en 
regímenes de 
calidad, mercados 
locales y circuitos 
de distribución 
cortos, y 
grupos/organizaci
ones de 
productores 
(ámbito de interés 
3A) 2014-2015

0,25

2014-2022 156,00 120,00

2014-2021 124,00 95,38

2014-2020 101,00 77,69

2014-2019 88,00 67,69

2014-2018 66,00 50,77

2014-2017 33,00 25,38

2014-2016

Número de 
operaciones 
objeto de ayuda 
para inversión 
(por ejemplo en 
explotaciones 
agrícolas o en la 
transformación y 
comercialización 
de productos 
agrícolas) (ud)

2014-2015

130,00

2014-2022 11,10 120,00

2014-2021 7,36 79,57

2014-2020 5,89 63,68

2014-2019 5,21 56,32

2014-2018 7,70 83,24

2014-2017 2,43 26,27

2014-2016

3A

Porcentaje de 
operaciones 
objeto de ayuda 
para la inversión 
en industrias 
agroalimentarias 
(%)

2014-2015

9,25

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

3A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 17.661.494,82 93,05 14.478.635,75 76,28 18.979.961,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 32.279,64 236,48 3.268,66 23,95 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 3.268,66 23,95 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 10,00 14,08 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1 O13 - Número de 2014-2022 43,00
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beneficiarios 
asesorados

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 17.295.145,24 97,44 14.475.367,09 81,55 17.750.000,00

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 70.885.230,55 99,84 71.000.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 156,00 120,00 130,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 318.059,79 26,72 1.190.400,00

M16.4

O9 - Número de 
explotaciones que 
participan en 
regímenes 
subvencionados

2014-2022 21,00
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Prioridad P4

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 18,62 100,01

2014-2021 18,62 100,01

2014-2020 18,62 100,01

2014-2019 18,62 100,01

2014-2018 0,10 0,54

2014-2017

2014-2016

T13: Porcentaje 
de tierra forestal 
objeto de 
contratos de 
gestión para 
mejorar la gestión 
de los suelos y/o 
prevenir su 
erosión (ámbito 
de interés 4C)

2014-2015

18,62

2014-2022 18,62 100,01

2014-2021 18,62 100,01

2014-2020 18,62 100,01

2014-2019 18,62 100,01

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T11: Porcentaje 
de tierra forestal 
objeto de 
contratos de 
gestión para 
mejorar la gestión 
del agua (ámbito 
de interés 4B)

2014-2015

18,62

2014-2022 35,09 49,14

2014-2021 35,09 49,14

2014-2020 35,09 49,14

2014-2019 33,28 46,60

2014-2018 33,28 46,60

2014-2017

2014-2016

T8: Porcentaje de 
bosques u otras 
superficies 
forestales objeto 
de contratos de 
gestión que 
apoyan la 
biodiversidad 
(ámbito de interés 
4A)

2014-2015

71,41

2014-2022 1,86 80,88

2014-2021 1,84 80,01

2014-2020 1,86 80,88

2014-2019 2,60 113,06

2014-2018 3,74 162,63

2014-2017

2014-2016

T12: Porcentaje 
de tierra agrícola 
objeto de 
contratos de 
gestión para 
mejorar la gestión 
de los suelos y/o 
prevenir su 
erosión (ámbito 
de interés 4C)

2014-2015

2,30

2014-2022 1,86 80,88

2014-2021 1,84 80,01

P4

T10: Porcentaje 
de tierra agrícola 
objeto de 
contratos de 
gestión para 2014-2020 1,86 80,88

2,30
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2014-2019 2,60 113,06

2014-2018 1,86 80,88

2014-2017

2014-2016

mejorar la gestión 
del agua (ámbito 
de interés 4B)

2014-2015

2014-2022 1,86 72,48

2014-2021 1,84 71,70

2014-2020 1,86 72,48

2014-2019 2,60 101,32

2014-2018 5,46 212,77

2014-2017

2014-2016

T9: Porcentaje de 
tierra agrícola 
objeto de 
contratos de 
gestión que 
apoyan la 
biodiversidad y/o 
los paisajes 
(ámbito de interés 
4A)

2014-2015

2,57

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

P4 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 67.474.259,23 99,84 54.332.571,62 80,40 67.579.393,10

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 24.219,52 177,43 1.565,00 11,47 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.565,00 11,47 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 12,00 16,90 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 409.849,56 85,39 231.623,98 48,25 480.000,00

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 231.623,98 50,46 459.000,00

M04.4

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 8,00 30,77 26,00

M07 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 12.113.594,14 113,32 11.506.995,20 107,64 10.690.000,00

M07.1

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 1,00 100,00 1,00

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 41.170.797,73 98,96 32.158.648,74 77,30 41.604.831,99

M08.3 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 10.122.611,75 76,20 13.284.831,99

M08.3 O4 - Número de 
explotaciones/ben

2014-2022 1,00
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eficiarios 
subvencionados

M08.4 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 300.000,00

M08.5 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 22.036.036,99 78,64 28.020.000,00

M08.5

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 27,00 56,25 48,00

M08.5 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 147.846,66 49,14 300.848,00

M10 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 2.654.342,50 74,67 2.067.992,20 58,17 3.555.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 2.571,90 306,18 840,00

M11 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 8.799.410,84 107,18 6.514.227,32 79,35 8.210.000,00

M11.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 841,57 32,37 2.600,00

M11.2 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 2.305,77 49,59 4.650,00

M13 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 2.286.034,79 76,20 1.851.519,18 61,72 3.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 17.279,26 16,33 105.840,00



89

Ámbito de interés 5A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 1,85 38,80

2014-2021 1,72 36,08

2014-2020 1,09 22,86

2014-2019 1,03 21,60

2014-2018 0,73 15,31

2014-2017

2014-2016

5A

T14: Porcentaje 
de tierra de 
regadío que ha 
pasado a un 
sistema de riego 
más eficiente 
(ámbito de interés 
5A)

2014-2015

4,77

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.879.353,89 39,32 1.097.229,43 22,96 4.779.561,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 35.735,98 261,80 6.725,00 49,27 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 6.725,00 49,27 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 95,00 133,80 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.827.607,76 38,56 1.090.504,43 23,01 4.740.000,00

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 2.481.782,69 31,89 7.781.667,00

M04 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 386,29 38,78 996,00

M04.1
M04.3

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 13,00 39,39 33,00
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Ámbito de interés 5B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5B

Porcentaje de 
GPT de 
cooperación que 
se destina a 
promover la 
eficiencia 
energética (%)

2014-2015

20,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5B O1 - Gasto 
público total 2014-2022 366.825,92 37,43 3.745,00 0,38 979.961,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 32.755,98 239,97 3.745,00 27,44 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 3.745,00 27,44 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 26,00 36,62 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00
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Ámbito de interés 5C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 957.434,16 52,85 897.757,63 49,55

2014-2021 957.434,16 52,85 897.757,63 49,55

2014-2020 957.434,16 52,85 463.090,50 25,56

2014-2019 461.589,51 25,48 149.812,43 8,27

2014-2018 359.699,91 19,85

2014-2017

2014-2016

5C

T16: Inversión 
total en 
producción de 
energías 
renovables (en 
EUR) (ámbito de 
interés 5C)

2014-2015

1.811.737,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5C O1 - Gasto 
público total 2014-2022 992.928,92 96,32 593.998,64 57,62 1.030.829,73

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 31.741,00 232,53 2.730,02 20,00 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 2.730,02 20,00 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 23,00 32,39 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M07 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 945.177,77 95,35 591.268,62 59,65 991.268,62

M07.2

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 13,00 46,43 28,00

M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O2 - Inversión 
total 2014-2022 1.795.515,26 99,10 1.811.737,00
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Ámbito de interés 5D

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5D

Porcentaje de 
gasto público en 
reducción de GEI 
y de amoniaco 
(%)

2014-2015

20,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5D O1 - Gasto 
público total 2014-2022 368.920,72 37,65 5.839,80 0,60 979.961,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 34.850,78 255,32 5.839,80 42,78 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 5.839,80 42,78 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 70,00 98,59 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00
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Ámbito de interés 5E

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T19: Porcentaje 
de tierra agrícola 
y forestal objeto 
de contratos de 
gestión que 
contribuyen a la 
captura y 
conservación de 
carbono (ámbito 
de interés 5E)

2014-2015

0,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5E

Porcentaje de 
proyectos piloto 
relacionados con 
la conservación y 
captura de 
carbono  (%)

2014-2015

20,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5E O1 - Gasto 
público total 2014-2022 797.247,86 51,94 374.621,34 24,41 1.534.961,11

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 33.805,98 247,66 4.795,00 35,13 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 4.795,00 35,13 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 20,00 28,17 71,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 16.010,15 61,79 25.911,11

M02.1
O13 - Número de 
beneficiarios 
asesorados

2014-2022 43,00

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 176.843,57 58,95 194.250,33 64,75 300.000,00

M08.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 194.250,33 64,75 300.000,00

M15 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 252.528,37 99,03 175.576,01 68,85 255.000,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00



94

Ámbito de interés 6A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T20: Empleo 
creado en los 
proyectos 
financiados 
(ámbito de interés 
6A)

2014-2015

0,00

2014-2022 4,00 18,18

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

Número de 
proyectos en 
infraestructuras 
turísticas y 
recreativas de 
pequeña escala 
(ud)

2014-2015

22,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

6A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.041.634,54 47,63 262.447,27 12,00 2.187.050,00

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 29.010,98 212,53 20.499,62 150,18 13.650,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 20.499,62 150,18 13.650,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 12,00 16,90 71,00

M07 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 631.563,77 53,98 241.947,65 20,68 1.170.000,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 4,00 18,18 22,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 318.059,79 33,82 940.400,00

M21 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 63.000,00 100,00 63.000,00
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M21

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2022 227,00
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Ámbito de interés 6B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 92,57 51,43

2014-2021 86,57 48,09

2014-2020 82,57 45,87

2014-2019 62,47 34,71

2014-2018 28,50 15,83

2014-2017

2014-2016

T23: Empleo 
creado en los 
proyectos 
financiados 
(Leader)(ámbito 
de interés 6B)

2014-2015

180,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018 2,82

2014-2017

2014-2016

T22: Porcentaje 
de población rural 
que se beneficia 
de 
servicios/infraestr
ucturas mejorados 
(ámbito de interés 
6B)

2014-2015

0,00

2014-2022 74,03 110,22

2014-2021 74,03 110,22

2014-2020 74,03 110,22

2014-2019 74,03 110,22

2014-2018 74,03 110,22

2014-2017 74,03 110,22

2014-2016

6B

T21: Porcentaje 
de población rural 
objeto de 
estrategias de 
desarrollo local 
(ámbito de interés 
6B)

2014-2015

67,16

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

6B O1 - Gasto 
público total 2014-2022 17.850.000,00 75,11 10.664.366,44 44,87 23.764.955,85

M19 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 17.850.000,00 75,11 10.664.366,44 44,87 23.764.955,85

M19
O18 - Población 
cubierta por grupo 
de acción local

2014-2022 146.599,00 110,22 133.000,00

M19

O19 - Número de 
grupos de acción 
local 
seleccionados

2014-2022 3,00 100,00 3,00

M19.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 179.992,18 64,00 281.242,18
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M19.2 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 8.664.853,12 44,07 19.663.555,64

M19.3 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 920.000,00

M19.4 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.819.521,14 62,74 2.900.158,03
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