MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
DEMOLICION EDIFICIO EXISTENTE 80.156,80€ | 80.156,80€ | 80.156,80 € | 80.156,80 € | 80.156,80€ | 80.156,80 € 80.156,80 € 80.156,80 € 80.156,80 € 80.156,80 € 80.156,80 € 80.156,80 €
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 112837 € | 16.92558€ | 16.92558 €| 16.92558 €| 16.92558€ | 16.92558 € 16.925,58 € 16.925,58 € 16.925,58 € 16.925,58 € 16.925,58 € 16.925,58 €
CIMENTACIONES 0,00€| 19.831,00€| 61.971,80€| 61.971,89€| 61.971,89€| 61.971,89€ 61.971,89€ 61.971,89€ 61.971,89€ 61.971,80€ 61.971,89€ 61.971,89€
ESTRUCTURAS 0,00 € 0,00€| 10.686,98€ | 69.465,40€ | 106.869,84 € | 106.869,84€ | 106.869,84€ | 106.869,84€ | 106.869,84€ | 106.869,84€ | 106.869,84€ | 106.869,84 €
FACHADAS Y PARTICIONES 0,00€ 0,00€ 0,00€ 000€| 26.664,27€| 99.990,99€| 166.651,66€ | 199.981,99€| 199.98199€| 199.98199€ | 199.98199€| 199.981,99€
CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.423,55 € 7453966 € | 113.771,06€ | 113.771,06€ | 113.771,06€ | 113.771,06 €
REMATES Y AYUDAS 0,00€ 0,00 € 0,00€ 000€| 1470,72€| 551522€ 9.192,03 € 13.420,36 € 17.097,17 € 17.097,17 € 17.097,17 € 17.097,17 €
INSTALACIONES 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ | 40.748,14 € 95.078,99€ | 157.55947€| 211.890,32€ | 274.370,79€ | 334.134,73€| 356.562,45€
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 0,00 € 0,00€ 0,00 € 000€| 7.32216€| 27458,10€ 45.763,49 € 54.916,19 € 54.916,19 € 54.916,19 € 54.916,19 € 54.916,19 €
CUBIERTAS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€| 13.601,99€| 34.004,97 € 34.004,97 € 34.004,97 € 34.004,97 € 34.004,97 € 34.004,97 € 34.004,97 €
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.405,62 € 47.538,54 € 76.349,78 € | 109.482,71€ | 141.17507€| 171.426,87 €
SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.040,88 € 54.081,76 €
URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.705,55 €
GESTION DE RESIDUOS 62056€| 1.21413€| 1.780,73€| 237430€| 2967,88€| 3.56145€ 4.101,06 € 4.721,62 € 5.261,23 € 5.881,79 € 6.475,37 € 7.041,96 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.57237€| 307637€| 451201€| 6.01601€| 7.52002€| 9.024,02€ 10.391,30 € 11.963,66 € 13.330,94 € 14.903,31 € 16.407,31 € 17.842,95 €
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.05184€ | 2.05794€| 3.01832€| 4.02442€| 5.03053€| 6.036,63€ 6.951,27 € 8.003,11 € 8.917,75€ 9.969,59 € 10.975,70 € 11.936,07 €
COSTE ACUMILADO P.E.M. | 84.529,93 € | 123.261,83 € ‘ 179.052,31 € | 240.934,40 € | 330.501,67 € ‘ 492.263,63 € ’ 681.888,05€ | 872.573,69€ | 1.001.445,52 € | 1.100.303,68 € | 1.221.904,54 € | 1.310.293,10 €
CERTIFICACION MENSUAL P.E.M. 84.52993€ | 38.731,90€ | 55.79048€ | 61.882,10€ | 89.567,26€ | 161.761,96€ | 189.624,42€ | 190.68564€ | 128.871,83 € 98.858,16 € | 121.600,86 € 88.388,56 €
13% GASTOS GENERALES 10.988,89€| 5.03515€| 7.252,76€| 8.04467€| 11.643,74€| 21.029,06 € 24.651,17 € 24.789,13 € 16.753,34 € 12.851,56 € 15.808,11 € 11.490,51 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5071,80€ | 232391€| 334743€| 3.71293€| 537404€| 09.70572€ 11.377,47 € 1144114 € 7.732,31€ 5.93149€ 7.296,05 € 5.303.31€
CERTIFICACION MENSUAL P.E.C. 100.590,62€ | 46.090,96 € | 66.390,67 € | 73.639,69 € | 106.585,04 € | 192.496,73€ | 225.653,06€ | 226.91591€| 153.357,48€| 117.641,21€| 144.70503€| 105.182,39€
21% IVA 21124,03€ | 9679,10€ | 13.942,04€| 15464,34€ | 22.382,86 €| 4042431¢€ 47.387,14 € 47.652,34 € 32.205,07 € 24.704,65 € 30.388,06 € 22.088,30 €
TOTAL CERTIFICACION MENSUAL 121.71465€ | 55.770,06 € | 80.332,71€ | 89.104,03€ | 128.967,90€ | 232.921,05€ | 273.040,20€ | 274.56825€| 185.56255€ | 142.34587€ | 175.093,08€ | 127.270,69€
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