
PROYECTO ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO ASOCIADO FECHA PREVISTA
MTD10
Plan de Gestión de Olores

Toma de muestras y análisis en 
laboratorio

Odournet
Presupuesto nº FMSÑ22A

3.300 €
Mayo de 2022

MTD10
Plan de Gestión de Olores Modelización de la expansión de olores

Odournet
Presupuesto nº FMSÑ22A

1.900 €
2 meses desde la 
toma de muestra

MTD10
Plan de Gestión de Olores

Elaboración del Plan de Gestión de 
Olores

Odournet
Presupuesto nº FMSÑ22A

1.320 €
4 meses desde la 
toma de muestra

MTD10
Plan de Gestión de Olores

Acometida de las reformas previstas en 
el Plan de Gestión de Olores, si las 
hubiera

(Félix Martín Suñer, 
SAU)

(Por determinar)
(6 meses desde la 
toma de muestra)

MTD10
Plan de Gestión de Olores

Comunicación a la autoridad 
competente

Félix Martín Suñer, 
SAU

0 €
4-6 meses desde la 
toma de muestra

MTD17
Plan de gestión de ruido

Resolución de No Conformidad 
condicionada de Informe de Ruido

Eurocontrol 0 € 11 de mayo de 2022

MTD17
Plan de gestión de ruido

Acometida de las reformas previstas en 
el Plan de Gestión de ruidos, si las 
hubiera

(Félix Martín Suñer, 
SAU)

(Por determinar)
(3 meses desde la 

resolución)

MTD27
Plan de gestión de 
deflagraciones

Envío y firma de todos los documentos 
de "Requisitos a proveedor"

(Félix Martín Suñer, 
SAU)

0 € may-22

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES


